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Banedanmarks arbejde i Lundby 

 

Ringsted-Femern Banen 

04.10.2017   
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Dagsorden 

Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 

 

1. Ringsted-Femern Banen 

2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT Højgaard) 

3. Stationsarbejde  

4. Tidsplan anlægsarbejde 

5. Sådan informerer vi om projektet 

6. Spørgsmål fra salen 

 

Landet Mellem Fjordene ved Line Dahl Abildgaard 

7. Ekspropriationsmateriale og parkeringsforhold 
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Ringsted–Femern 
overordnet 

  

- Elektrificering og sporfornyelse 
Ringsted-Holeby (115 km) 

 

- Nyt ekstra spor mellem  
Vordingborg-Holeby (55 km) 
 

- Opgradering til 200 km/t 
 

- Nye overhalingsspor ved  
Glumsø, Orehoved, Holeby 
 

- Ombygning af mere end  
100 broer 
 

- Ny station ved Holeby 
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Udrulningsplan i to faser – tidsplanen kan forskydes ved ændringer 

Fase 1: periode 2016-2021 

Ringsted - Nykøbing Falster:  

-  Opgradering af banen og klargøring  

    til 200 km/t 

- Ombygning af ca. 90 broer 

- Udbygning med dobbeltspor mellem 

Vordingborg-Nykøbing F 

- Ny jernbanebro over Masnedsund 

- Overhalingsspor ved Glumsø og Orehoved 

- Stationsarbejder. 

Fase 1: perioden 2021-2024 

- Elektrificering Ringsted-Nykøbing F. 

Fase 2: Nykøbing F – Holeby 

- Aktiviteter tilpasses åbningen af tunnelen. 
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Mange fordele ved Ringsted-Femern Banen 

Resultat / fordele  

- Flere afgange for både godstog 

og passagertog 

 

Reduceret rejsetid  

- Under en time mellem 

Nykøbing og København  

- tæt på 2:30 fra København til 

Hamburg 

- Øget kapacitet og færre 

godstog over Fyn 

- Større fleksibilitet i togdriften 

og øget regularitet 
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Reduceret rejsetid efter 2021 og efter 2024 

De mulige nye rejsetider 

Hurtigste forbindelse I dag Efter 2021* Efter 2024** / 
Tunnelåbning*** 

Næstved - København –  Retur 0:55 / 0:52 0:36 0:34 

Vordingborg - København –  Retur 1:13 / 1:08 0:48 0:45 

Nykøbing Falster - København –  Retur 1:34 / 1:33 1:03 0:57 

Hamburg – København - Retur 4:54 / 4:44 n/a 2:40 

Hamburg – København – Retur – uden stop 

 

n/a n/a 2:31 

*) Når anlægget er fuldt udbygget med dobbeltspor, hastighedsopgradering og ERTMS level 2 baseline 3 til 
Nykøbing F via den gamle Storstrømsbro og et spor på Masnedø. Køretider baseret på IC4 med 200 km/t 

**)  I tillæg at  der er etableret elektrificering, ny Storstrømsbro, niveaufri udfletning ved Ringsted til Nykøbing F 
***) Køretiderne til Hamborg forudsætter udover ovenstående, at tunnelen og de tyske landanlæg er fuldt 

opgraderet som aftalt. 



MT Højgaard 
bygger broer 
Dialogmøde, Lundby, 20. 
september 2017 
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Fra Ring til Remkolde 

– 17444 Lundby Hovedgade  Kantbjælke 

– 17446 Lundbyvej  Vejbro udskiftes 

– 17449 Hasbjergvej  Vejbro udskiftes 

– 17454 Ved Sværdborg  Sporbærende 
bro udskiftes 

– 17458 Dalkærvej  Vejbro udskiftes 

– 17462 Næs Å   Udskiftning af 
fugtisolering 

– 17466 Hovvejen  Kantbjælker og 
udskiftning af fugtisolering 
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17433 Viaduktvej 
– Udskiftning af bro 

– Udførelse december 2017 – januar  2019 

– Vejen spærres i perioden 19. september-30. december 2018 

– Eksisterende bro nedrives 12-15. & 19-22. oktober 2018 
(døgnarbejde) 

– Døgnarbejde, desuden: 5.-8. januar 2018  

– Natarbejde: 29. april – 4. maj 2018 (2-3 nætter) 

– Kørsel til & fra byggeplads på begge sider af banen. 
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17433 Viaduktvej 
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17437 Ringvej 

– Sporbærende bro udskiftes 

– Udførelse flyttet fra 2018 til 2019 

– Udskiftning af bro påbegyndes 10. april 2019 (MJE) 

– Broarbejdet forventes afsluttet juni 2019 

– Vejlukning ca. 6 måneder 

– Døgn/natarbejde kan forventes fra 10/4-7/5-2019 
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17437 Ringvej 
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17444 Lundby Hovedgade 

– Forhøjelse og forlængelse af kantbjælker 

– Udføres marts 2019 

– Varighed 1-2 uger 

– Ingen restriktioner for trafik 

– Kortvarige spærringer af stitunnel  

– under arbejdets udførelse af  

– sikkerhedsmæssige årsager. 
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17444 Lundby Hovedgade 
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17446 Lundbyvej 
– Udskiftning af bro 

– Udførelse december 2017 - oktober 2018 

– Vejen spærres i perioden 2. januar – 6. september 2018 

– Eksisterende bro nedrives 5-8. & 12-15. januar 2018 
(døgnarbejde) 

– Natarbejde: Hverdage i januar 2018 (ikke fastlagt endnu) 

– Natarbejde: 29. april – 2. maj 2018 (3 nætter) 

– Kørsel til byggeplads på begge sider af banen. 
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17446 Lundbyvej 
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17446 Lundbyvej - Etablering af midlertidige 
parkeringspladser vest for banen ved Lundby station 
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17449 Hasbjergvej 

– Bro udskiftes 

– Udførelse august 2018 – september 2019 

– Vejen spærres 17. juni – 16. august 2019 

– Natarbejde: 19.-22. oktober 2018 

– Natarbejde: 20.-22. februar 2019 

– Eksisterende bro nedrives 17.-21. juni 2019 
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17454 Ved Sværdborg  

– Sporbærende bro over vandløb udskiftes. 

– Udførelse april - juli 2019 

– Ingen restriktioner for trafikken. 
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17458 Dalkærvej 

– Bro udskiftes 

– Udførelse september 2018 – juli 2019 

– Vejen spærres 8. oktober 2018 – 14. juni 2019 

– Natarbejde: Natarbejde: 20.-22. februar 2019 

– Eksisterende bro nedrives 12. - 15. oktober 2018 

 

 

Støttemur 

 

 



21 

17462 Næs Å 
17466 Hovvejen 

– Næs Å: Ny fugtisolering 

– Hovvejen: Ny fugtisolering & 
kantbjælker 

– Udførelse: maj-juli 2019 

– Natarbejde kan forekomme i 
perioden   3/6-23/6-2019 

– Ingen lukning af vejen, dog 

– korte spærringer ved indløft af 
materialer 



Kontakt 

–LARS HENRIKSEN 

–2270 3563 
  

–larh@mth.dk 
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Foreløbig tidsplan for anlægsarbejderne 

2017-2018: Forberedende arbejder 

- Arkæologi 

- Ekspropriation 

- Rydde arbejdsarealer for beplantning, bygninger 

m.v. så de er klar til entreprenører. 

 

2018-2019: Anlægsarbejder 

- Primært anlægsarbejder i 2. og 3. kvartal 2019 

(primært under sporspærring). 

- Færdiggørelse og retablering af arbejdsarealer. 
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Lundby Station maj – september 2019 

– Gangbro udskiftes og forhøjes 
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Støjskærm langs strækningen 



26 

Støjskærm i Lundby (500 m i venstre side og 290 m i højre side) 
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Sporspærringer 

Her vises spærringer som er længere end 56 timer 
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Kommunikation til borgerne 

– Brev i din E-boks  

– Sms’er til nærmeste berørte naboer 

– Skilte, Outpost og annoncering i aviser 

– Pressemeddelelser 

– Hjemmeside med Dynamisk kort   

– Facebook – Ringsted-Femern Banen 

– Udstillinger, åbent hus og informationsmøder 

– Modtag nyhedsbreve fra projektet i din mail  
(tilmelding på vores hjemmeside) 
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Spørgsmål og 
bemærkninger 

? 
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Landet Mellem Fjordene  
- ved Line Dahl Abildgaard 
 
 
 

Ekspropriationsmateriale og parkeringsforhold 


