
Inklusive København godsbanestation.
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3 
Senest 2033, tidligere hvis muligt.2 
Strækningen er immuniseret. ERTMS ibrugtages senere. 1 
Noter

2031

2033

København – (Østerport)

2030

Østerport - HelsingørNykøbing F. Vest – Femernforbindelsen
(København)/Vigerslev – (Roskilde) 

2028

(Ringsted) – (Mogenstrup)

Roskilde – (Ringsted)

Ringsted – (Korsør)

2029

Korsør – Middelfart

Fredericia – (Middelfart) – Padborg – Tinglev – Sønderborg  

2. halvår 2027

1. halvår 2027

2. halvår 2026

(Fredericia) - Aarhus 
1. halvår 2026

(Odense) - Svendborg 

(København / Vigerslev)  – (Peberholm) 

(Aarhus) – Aalborg Lufthavn  Oktober 2024 
(Lunderskov) – Esbjerg – Bramming – Tønder  April 2025 

(Roskilde) – Kalundborg 
Beslutning om ibrugtagningsdato udestår

(Esbjerg) – (Holstebro) – Skjern – (Herning) Juni 2023
(Vigerslev) – (Ringsted) April 2023
(Vejle) - Holstebro – Herning – (Skanderborg) August 2022
Mogenstrup – Nykøbing F. Vest  December 2021
Køge – (Næstved) August 2021
(Langå) – Struer – (Holstebro) Marts 2021
(Struer) – Thisted  April 2020
(Roskilde) – (Køge) December 2019
Frederikshavn – (Lindholm) Oktober 2018 

Taget i brug
Strækninger

Signalprogrammet
Udrulningsplan

RO9

RO7 N

RO2

RO7 S

RO4

RO10

RO1 S

RO8

RO11

RO3/10

RO5

RO3 N

RO3 W

Struer

Herning

Østerport
Holbæk

Roskilde

Nyborg

Korsør

Næstved

Ringsted

Kalundborg

Esbjerg

Skjern

Lunderskov

Bramming

Tinglev
Tønder

Padborg

Middelfart
Taulov

Vejle
Fredericia

Odense

Ny Storstrømsbro

Ny Kong Frederik IX bro
Gl. Kong Frederik IX bro

Ny Kong Frederik IX bro

Gammel Kong Frederik IX bro

Nykøbing F. Vest

Rødby

Femern Tunnel

Svendborg

Sønderborg

Vordingborg

Mogenstrup

Køge

København H

Peberholm

Helsingør
Skanderborg 

Skørping

Viborg Randers

Langå

Aarhus

Thisted

Holstebro

Lufthavn 
Aalborg

Aalborg

Frederikshavn

Ny bane Vestfyn 
Femern Tunnel 

Ny Storstrømsbro 


