Banedanmarks Netredeggarelse 2025 -
Bilag 3.5C

Kapacitetsrestriktioner med en varighed pa syv dage eller mindre med en trafikal pavirkning mellem 10 % til 50 %, eller en
varighed pa syv dage eller mere, hvor mellem 10 % til 30 % af den anslaede trafikmaengde pa en jernbanelinje pr. dag
annulleres, omdirigeres eller erstattes af andre transportformer.
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BANEDANMARK



Lb.n

10

11

12

13

14

15

16

TIB

Straekning

(Kgbenhavn) -
(Hgje Taastrup)

(Kgbenhavn) -
(Hvidovre Fjern)

(Borup) - Kveerkeby
- (Ringsted)

Roskilde - Ringsted

Ringsted - Korsgr

Ringsted-Fjenneslev

Ringsted-Fjenneslev

Ringsted-Fjenneslev

(Odense) -
(Holmstrup)

(Odense) -
(Holmstrup)

Fredericia

(Neestved) -
Nykgbing Vest

(Roskilde) —
(Naestved)

(Vigerslev) —
(Ringsted)

Vigerslev —
Ringsted

Vigerslev —
Ringsted

Projektnavn

Kgbenhavn H-Hgje
Taastrup
sporfornyelsesprojekt
Kgbenhavn H-Hgje
Taastrup
sporfornyelsesprojekt
Landsdeekkende
sporjustering

Kgrestrgm &arsprogram

Kgrestrgm &arsprogram

Geoteknisk boring

Geoteknisk boring

Geoteknisk boring

Ny bane Vestfyn

Ny bane Vestfyn

Etablering af elevator i
spor 2

OR-opdatering

OR-opdatering

OR-opdatering

Landsdesekkende
sporjustering

Landsdaekkende
sporjustering

Beskrivelse

Underfgringer

Underfgringer

1 ars justering af alle
sporskifter

Arligt vedligehold
Arligt vedligehold

Geotekniske
forundersggelser

Geotekniske
forundersggelser

Geotekniske
forundersggelser

Vejdirektoratet
anleegsprojekt

Vejdirektoratet
anlaegsprojekt
Etablering af elevator
i spor 2

Dataindlaeggelse
Dataindleeggelse

Dataindleeggelse

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Forventet Forvent
varighed et
periode

12 timer

12 timer

2 x 6 timer

7 timer

7 timer

5 timer

5 timer

5 timer

12 timer

3 x 6 timer

28 dggn

7 timer

7 timer

7 timer

1 x 10 timer

3 x 10 timer

Forventede

datoer

15.03 k.
16.03 k.

16.03 kl.
17.03 kl.

16.04 K.
18.04 kl.

04.10 KI.
05.10 KI.

08.11 KI.
09.11 KI.

12.01 kl.
12.01 kl.

19.01 Kl.
19.01 Kl.

26.01 Kl.
26.01 kI.

03.05 KI.
04.05 Kl.

30.07 KI.
04.08 Kl.
28.04 Kl.
25.05 kl.

26.01 Kl.
26.01 kl.

26.01 KkI.
26.01 Kl.

26.01 kI.
26.01 Kl.

16.04 KI.
17.04 Kl.

17.04 Kl.
20.04 Kl.

21:00 -
09:00

16:30 -
04:30

23:00 -
05:00

22:00 -
05:25

22:00 -
04:50

00:55 -
05:12

00:55 -
05:12

00:55 -
05:12

20:30 -
08:30

22:00 -
04:00
00:00 -
23:59

00:00 -
07:00

00:00 -
07:00

00:00 -
07:00

19:00 -
05:00

21:00 -
07:00

Trafikale konsekvenser

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Speerring af perronspor 2 og 3

Totalspaerring

Totalspaerring

Totalspaerring

Enkeltsporsdrift

Totalspaerring

Bygherre

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Kategor
isering
jf.
Annex
VIl
Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

11

11

23/

24

24

24

25/
52

25/
52

25

26

26

26

26

26

26

26

26

Vigerslev —
Ringsted

(Kegbenhavn H) —
Kastrup lufthavn

(Kgbenhavn H) —
Kastrup lufthavn

Aarhus H

Aarhus H - Langa

Langa -
Aalborg
(Aarhus H) -
Aalborg

Aalborg — Lindholm

— Aalborg lufthavn

Aalborg — Lindholm

— Aalborg lufthavn

Aalborg —
Frederikshavn

Tinglev - Padborg

Padborg -
(Flensborg)

(Tinglev) — Padborg

Tinglev — Padborg

Tinglev — Padborg

Tinglev — Padborg

Tinglev — Padborg

Padborg -
(Flensborg)

Landsdeekkende
sporjustering

Arlig 11 timers
spaerring

Arlig 11 timers
spaerring

Sporombygning Aarhus
H
Elektrificering

Elektrificering

Signalprogram vest

Elektrificering

Elektrificering
Signalprogram vest
Forst arsprogram

Kgrestrgm &arsprogram
Kgrestrgm arsprogram

Kgrestrgm arsprogram
Kgrestrgm arsprogram

Kgrestrgm arsprogram
Kgrestrgm &arsprogram

Kgrestrgm arsprogram

Arligt vedligehold
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse

Logistik karsel

Udrulning af
elektrificering

Udrulning af
elektrificering
Dataindleegning

Udrulning af
elektrificering

Udrulning af
elektrificering

Dataindlaegning
Arligt beskeering

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

Arligt vedligehold

9 x 10 timer

11 timer

11 timer

126 x 6
timer

169 x 7
timer

232 x9
timer
15 timer

28 x 9 timer

232 x9
timer

15 timer

2 x 8 timer

7 timer

8 timer

7 timer

7 timer

7 timer

7 timer

6 timer

20.04 KI.
29.04 kl.

15.03 Kkl.
16.03 kl.

08.11 KI.
09.11 KI.

30.03 KI.
03.08 K.

14.12 Kl.
01.06 KI.

14.12 k.
03.08 KI.
22.03 k.
23.03 k.

16.03 kl.
13.04 Kl.
14.12 Kl.
03.08 KI.

22.03 Kl.
23.03 kl.

25.01 Kl.
27.01 k.

02.02 KI.
03.02 Kl.

26.01 Kl.
27.01 kl.

02.02 KI.
03.02 KI.

09.02 KI.
10.02 kl.

16.02 K.

17.02 k.

23.02 kl.
24.02 Kl.

03.02 Kl.
04.02 KI.

20:40 -
04:25

22:35 -
05:20

22:35 -
05:20

22:35 -

05:20

22:35 -
05:20

23:00 -
05:00

Enkeltsporsdrift

Totalspaerring

Totalspaerring

Kun et spor til trafikafvikling pa
Aarhus H, samt kun et spor
imellem Aarhus og Brabrand.
Kun et spor imellem Aarhus og
Langa

Kun et spor imellem Langa og
Aalborg
Totalspeerring alle tog aflyses

Totalspaerring imellem Aalborg
og Lindholm + Lindholm og
Aalborg lufthavn

Kun et spor imellem Aalborg —
Lindholm — Aalborg lufthavn

Totalspaerring alle tog aflyses

Totalspaerring mellem Tinglev og
Padborg

Totalspaerring

Al tysk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring
Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Totalspaerring

Al dansk kgrestrgm udkoblet i
Padborg

Enkeltspordrift

Kun spor 1 og 13 til radighed i
Padborg

Banedanmark

Sund & Beelt

Sund & Beelt

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

26

26

26

26

31

32

33

34

35

52

Tinglev — Padborg
Padborg — Padborg
greense

(Tinglev) -
(Padborg graense)

(Tinglev) -
(Padborg graense)

(Esbjerg) - Struer
Langa - Struer
(Vejle) Holstebro
Struer - Thisted
Skjern -

(Skanderborg)

Lindholm-Aalborg
lufthavn

Sporskifteudvekslinger

Sporskifteudvekslinger

Forberedende arbejder
for signalprogrammet

Forberedende arbejder
for signalprogrammet

Signalprogram vest

Signalprogram vest

Signalprogram vest

Signalprogram vest

Signalprogram vest

Signalprogram vest

Vedligehold

Vedligehold

Signalprogrammet

Signalprogrammet

Dataindleegning

Dataindlaegning

Dataindlaegning

Dataindlaegning

Dataindleegning

Dataindleegning

2 x 8 timer

2 x 8 timer

5 x 6 timer

6 x 6 timer

15 timer

15 timer

15 timer

15 timer

15 timer

15 timer

08.11 KI.
10.11 Kkl.

27.09 kl.
29.09 Kl.

22.04 Kl.
27.04 Kl.

29.04 Kl.
05.05 KI.

22.03 kl.
23.03 Kkl.

22.03 kl.
23.03 kl.

22.03 kl.
23.03 kl.

22.03 kl.
23.03 kl.

22.03 kl.
23.03 kl.

22.03 kl.
23.03 Kl.

22:
06:

22:
05:

22:
04:

22:
04:

20:
11:

20:
11:

20:
11:

20:
11:

20:
11:

20:
11:

35 -
00

00 -
40

00 -
00

00 -
00

00 -
00
00 -

00 -
00

00 -
00

00 -
00

00 -

Alle tog aflyses Tinglev-Padborg
Alle tog aflyses Tyskland —
Padborg

Kun spor 1 og 13 ledigt til og fra
Tyskland

Totalspaerring, ingen tog til og
fra Padborg

Alt kgrestrgm udkoblet i Padborg
Totalspaerring, ingen tog til og
fra Padborg

Alt kgrestrem udkoblet i Padborg
Totalspeerring alle tog aflyses

Totalspaerring alle tog aflyses

Totalspaerring alle tog aflyses

Totalspaerring alle tog aflyses

Totalspeerring alle tog aflyses

Totalspeerring alle tog aflyses

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Banedanmark

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor

Minor





