Abent dialogmgde om 3D modeller som grundlag ved udbud

Indlaegsholdere:
Henrik Berg, CG Jensen A/S &

Rasmus Gram Petersen, Spotland A/S

Banedanmark d. 16. Maj 2018
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Om mig og Barslund A/S

Rasmus Gram Petersen

Uddannet Civilingenigr Arch. Ing. i 2013 (DTU)

Kuubo Arkitekter projektansat 2013

Kunstakademiets arkitektskole forskningsassistent 2014
Ansat i Barslund (Spotland) siden 2014

BIM/VDC Ingenigr 2014-2016

Production Manager BIM/VDC 2016 -

Barslund A/S

Grundlagt i 1980

Hovedkontor, Kvistgard, Danmark

Regionalkontorer: Aarhus, Goteborg og Arlov, Sverige

600 medarbejdere. Omsaetning 2017: 1,2 mia. i DK og 300 mio.
Sverige

Moderne maskinflade med stor vaegt pa GPS-maskinstyring.
Anvendt siden 2006. Ca. 100 enheder med GPS/maskinstyring.

Ejer Landmaler og ingenigr firmaet Spotland A/S og en raekke andre
datterselskaber
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3D modeller i Tilbudsfasen (anlaeg)

Fordele:

e Radgiver kan umiddelbart opstarte
tilbudsprojekteringen ved en totalentreprise

e stort og hurtigt overblik over arbejdets omfang

e sikker og hurtig meengdeberegning og bedre
mulighed for kontrol af maengder

 visualisering af pladsforhold, etapeopdelinger og
arbejdsmetodik

* Bedre mulighed for identifikation af risici og
clash

* Lettere overgang/overdragelse fra tilbudsfasen
til projekteringsfasen
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Visualiseringer

T —

 Danner overblik

* Planlaegning/logistik

* Kommunikation/projektfor
staelse:
* Intern
* Bygherre
* Interessante
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Visualisering — Anlaegslogistik (TP 50 KBH-Ringsted)
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Visualisering-AR(hololens) i 3D-model (Hgnsinge omfartsvej)
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Visualisering — 4 D model (Ny Ellebjerg Station)

Nov 2018 Apr [Jul [Oct
o Name Duration start Finish 3 Resources [Dec [Feb TWar TWay [Jun [Aug [Sep
Wk2 |wk4 yx8 [wk13 |wk17 wk 21 |wk 28 |wk30 |wk32 |wk 38 [wk43 [wka7
38 [sTooszo Etablering af pumpebrende sd 04/01/18 n
3% [sTocaso Testaf pumper 1 11/03/18
a0 [sToosso Pagience pumpning 334 12/01/18 28/02/18 (@)
a1 Concourse Hall 207d 02/04/18 15/01/15
a2 254 2r0wss orosine i
a3 |sTowsso 2 02/04/18 03/04/15 y
a4 5T00350 rdenngsmatens 1 04/03/158 04/04/15 E
as  [stocsTo Etablering af indfatningsvaegge 22d 0s/04/18 04/08/18 s
a5 [sTooseo udgravning il kote 1,5 inc adgangsampe. 13d 07/08/18 23/08/18 i
47 [stoosso Kiargering for ankemasking og neavendigt uastyr. 1 24/08/48 24/08/18 5
1= |stooson Instalering & 2nkre pre) 25/08/18 13/08/15 :

T Ldrino

03/01/18

Week: 8
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Visualisering -5D model (Enghave Brygge)

Jan 418 |Apr [Jul |Oct [Jan 2q [Apr [Jul [Oct [Jan 201
s v Name ratit |ical qua it | ed Total Cos |4 Cost [ [start | -inist |zesour [Feb [Mar May [dun | [Aug [Sep | [Nov [Dec’ TWar | [May’ [dun | [Aug Sep | [Nov’ [Dec [
Wkl [wk15 [Wk20 |wk22 |wk28 [Wk33  |wk37 |wk#2 |wk46 |wkS0 [wkSE wksd [wk15 [wk20 [wk22 [wk28 [wk33 [wk37 [wk 42 [wkag [wks0 Wk s [Wks8
Norg 40, 1(82.00 [merre [Okko.00 [DKKD.00[30/0]0870 Earned Value Graph
73 ad,4[52.00 [mere [oKko.00 [okKo.00[0a/0]1e/0
Syd 43 [79.00 |metre [oKKo.00 [oKKo.00|11/017/0
Vet 10,6/a8.00 [mare [okko.co  [okKe.00|17/0]20
:|28 | Spunsvasgze matrikel 34d, DKX586,00 | DKX0.00 | 30/0 | 18/0
HES Nord (g} 8d,2|114.00 |Metre [ DKK121,60 [DKKO.00 |30/0 | 12/0 =
tora {vej} 43,2[117.00 [mete [ oKKes,200 [okko.00 [12/0 1370
1E3 ox o) ad,5[as.00 [merre  [DxKeo,500 |oKxo.00 2070 |27/0 o
1[s2 @1 {nabo) a5, 183,00 [mere [oxKeo, 700 |oKko.00|27/0|03/0 =
i[32 syo 50,3 (110.00 |mere  |oKKans,30 |oKKo.00 [0a/0 [ 1470 =
i3s3 vest 4d, 181.00 |Metre DXKS0,300 | DKX0.00 | 14/0 | 18/0
.|3a [ patefundament 134d DKK1,162,¢ .00 |23/0|26/1
B pal, gadeplan sd DKK124,00 | DKX0.00 | 23/0 | 30/0
‘ Nord 1d,210.00 tem DXKA47,500 | DKX0.00 | 23/0 | 25/0
B vest 1 [000 OKKz2,500 | OKKD.00 | 28/0 [ 2610
A syd ¢ [0.00 DKKa3,200 | DkKo.00 | 26/0 [ 27/0 £4.10 DD (i K0.00
Janyo1e Tpr Tour [oct Joan2
Feb  [War | TMay  [dun | [Aug [Sep | Nov__ [Dec

Wk 10 |wk14 |wk19 [wk23 |wk28 |wk32 |wk36 |wk41 |wk45 |wk49 |wkS4 |wksS
Summary utilisation for all resource

10085

= Planned utilisation

——gpAstual utilisation

| 60%

| 40%
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Efter tilbudsfasen! -Anlaegsvinklen

Hurtig opstart af projekt

Udgravning kan udfgres med GPS/Maskinstyring

Nemt at foretage projektaendringer: Fx udskiftning
af maskinstyringsfiler via nettet.

Tidsbesparende — ingen valtede pinde og vente
pa landmaler.

Stérre produktion ~ 15-20 %

Mere korrekt og sikker udfgrsel

Der kan udfgres KS med indmaling fra
gravemaskine/dozer/grader mm

Ad hoc registrering og maskinmalinger/nggletal
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Om mig og CG Jensen A/S

Henrik Berg

CG Jensen A/S

Uddannet civilingenigr i 1995 :
Ansat i Skanska Stalteknik AB, Skanska Danmark A/S, CG Jensen ' :
Afdelingschef 2004 og divisionschef i CG Jensen - : -
Tilhgrer ledergruppen og ejerkredsen R

Grundlagt i 1931, genopstdet i 2007

Hovedkontor i Glostrup

Regionalkontor i Harlev ved Arhus og Odense

576 medarbejdere. Omsatning i 2017: 1,38 mia
Stalkonstruktioner, byggeri, fundering, havnebyggeri, anlaeg
Egne landmalere, 3D scanning
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Dialogm@de om 3D Modeller

Modelfilm Timer liner TP30
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Dialogm@de om 3D Modeller-Konstruktionsvinklen
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Dialogm@de om 3D Modeller-Konstruktionsvinklen

Zoom to Object

Beam
» Notes(0)
* Documents [ 0)

» Conflicts {0)

Color - |
ReferenceObject
GUID: 1YOHOqyhvTy
File Format: Ifc
Comman Type: Beam
‘Geometric Classification: Solid
Volume: 0.1m3
fe2X3Product
Product Name: IPE-I-sections

Product Description

Product Object Type: IPE-I-sections

Owning User:

Creation Date: 01-01-1970 01

Change Action: NoChange

State: Undefined

Application: Autodesk Rev
IfcMaterial

Material: EKJ_Stal

Material Color: #FFOOFF
PresentationLayers

Layer: S-BEAM-
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Dialogm@de om 3D Modeller--Konstruktionsvinklen

Markup 13 Notes Conflicts

g Obiecs Group l@ lo. »l[:]l-r\— B Object Names. - B Author Na
» Beam (673)
» Beam(54)
» Building (1)
» Building (1)
2 » BuildingStorey (1)
» BuildingStorey (10} ‘
> Column (467)
» Column (5)
» MechanicalFastener (373)
> Project (1)
» Member (10)
» Railing (30)
» Plate (247)
> Site(1)
» Project (1)
» Slab (70) ‘
N » site(1)
> Stair (1)

StairFlight (1)

wall (22)

WallStandardCase (177)
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Dialogm@de om 3D Modeller

Lidt input til de forberedende spgrgsmal:
A. 3D-modeller kan udmaerket bruges som udbudsgrundlag bade for total og

hovedentrepriser.
Forskellige entrepriseformer kan stille forskellige krav til model indhold
Modeller kan udvikle sig og kompletteres med info (som lag i AutoCad)
D. Udfordring lige nu er der bruges bade 2D+3D i udbud , projektering og

udfersel
E. En 2D-tegning er en projicering af en del af 3D-modellen

O
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Dialogm@de om 3D Modeller

Stort tak for os!
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