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1. 3 Anneks VII indmeldinger til bilag 3.5B i 2021 
 
I forbindelse med udgivelse af bilag 3.5B til NR 2020 er medtaget en ny kolonne, hvor kapacitetsrestriktionerne er kategoriseret ud fra de tærskelværdier, som 
fremgår af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, som 
ændret ved Kommissionens delegerede afgørelse 2017/2075 af 4. september 2017 om erstatning af bilag VII til direktiv 2012/34. Disse tærskelværdier er 
kategoriseret herunder. 
 
Kategoriseringerne er foretaget efter kapacitetsrestriktionernes varighed samt trafikal påvirkning, og er inddelt i kategorierne Major og High.  
 

– Major: kapacitetsrestriktioner på mere end 30 sammenhængende dage med en påvirkning på mere end 50% af trafikvolumen – offentliggøres ved X-24 og 
X-12.  

– High: kapacitetsrestriktioner med en varighed på mere end 7 sammenhængende dage med en påvirkning på mere end 30 % af trafikvolumen – 
offentliggøres ved X-24 og X-12. 

 
 
 
 

1 Indledning 
 
1.1 Om bilag 3.5B 
 
Nærværende er en oversigt over de på tidspunktet for udgivelsen af Netredegørelsen 2020 kendte infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger i 2021. 

Banedanmark tager generelt forbehold for at planlagte infrastrukturarbejder i forbindelse med projekter kan ændres eller aflyses, såfremt der tages politisk 
beslutning herom.  
 

1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger 
 
Banedanmark foretager infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger ud fra følgende overordnede betragtninger: 
Arbejderne koordineres med det formål at sikre bedst mulige køreplaner for kunderne. 
 
Fornyelsesprojekter: 

❖ Enkeltsporsdrift på dobbeltsporede strækninger; spærring af alle spor vil forekomme 
 
Anlægs- og 3. partsprojekter – herunder hastighedsopgraderinger: 

❖ Koordineres i videst muligt omfang med fornyelsesprojekter 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre  Anneks 

VII 

1 1 København – (Høje-

Taastrup) 

Sporfornyelse Etape 1 9 uger  01/04 – 

31/05 

Højre spor Høje 

Taastrup – Glostrup – 

Hvidovre Fjern, samt 

spor 0, 1 og 2 i Høje 

Taastrup spærret  

 

Banedanmark  Major 

 

2 1 København – (Høje-

Taastrup) 

Sporfornyelse Etape 2 18 døgn  01/06 – 

18/06 

Alle spor spærret 

mellem København og 

Høje Taastrup 
 

Banedanmark  High 

 

3 1 København – (Høje-

Taastrup) 

Sporfornyelse Etape 3 9 uger  19/06 – 

20/08 

Venstre spor Høje 

Taastrup – Glostrup – 

Hvidovre Fjern spærret. 

Samt spor 0 og 3 i Høje 

Taastrup.  

 

Banedanmark  Major 

 

4 1 København – (Høje-

Taastrup) 

Sporfornyelse Etape 4 8 uger  21/08 – 

08/10 

Alle spor spærret 

København – Hvidovre 
Fjern og højre spor 

Vigerslev – Hvidovre 

Fjern. Spor 8 kan ikke 

benyttes af passagertog.  

 

Banedanmark  Major 

 

5 2 Orehoved – 

Nykøbing F. 

Ringsted-Femern 

banen 

Nyt dobbeltspor, 

nedlæggelse af 

sporskifter m.m. 

 

6 måneder  08/05 – 

26/09 

Alle spor spærret Banedanmark  Major 

6 2 Nykøbing Falster – 
Nykøbing Falster 

Vest 

Ringsted-Femern 
banen 

Fornyelse af spor og 
sporskifter, tilslutning 

af dobbeltspor m.m. 

 

6 måneder  08/05 – 
26/09 

Alle spor spærret Banedanmark  Major 

7 24 

 

Aarhus – Langå  Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 1 5½ døgn  31/03 – 

06/04 

Alle spor spærret Banedanmark  Major 

8 24 

 

Aarhus – Langå  Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 
hastighedsopgradering 

 

Stadie 2 17 døgn  07/05 – 

25/05  

Alle spor spærret Banedanmark  Major 

9 24 

 

Brabrand – 

Mundelstrup 

Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 3 6 døgn  25/05 – 

31/05  

Venstre spor Brabrand – 

Mundelstrup spærret. La 

forhold i højre spor. 

Spærring af sidespor i 

Hadsten. 

 

Banedanmark  Major 

10 24 

 

 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 
hastighedsopgradering 

 

Stadie 4 6 døgn  31/05 – 

06/06  

Venstre spor Brabrand – 

Hinnerup og spor 1 i 
Mundelstrup spærret 

plus La forhold 

Banedanmark  Major 

11 24 Aarhus – Langå  Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 5 17 døgn  06/06 – 

23/06 

Venstre spor 

Mundelstrup-Hinnerup 

og venstre spor 

Hinnerup-Hadsten 

spærret. 

Banedanmark  Major 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre  Anneks 

VII 

12 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 
Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 6 9 døgn  23/06 – 
02/07 

Højre spor Brabrand – 
Mundelstrup samt 

venstre spor Hinnerup – 

Hadsten spærret 

 

Banedanmark  Major 

13 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 7 9 døgn  02/07 – 

11/07 

Højre spor Brabrand – 

Hinnerup samt spor 2 i 

Mundelstrup spærret 

Banedanmark  Major 

14 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 
hastighedsopgradering 

 

Stadie 8 13 døgn   11/07 – 

24/07 

Højre spor Mundelstrup 

– Hinnerup, samt højre 
spor Hinnerup – Hadsten 

spærret 

 

Banedanmark  Major 

15 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 9  12 døgn  24/07 – 

05/08 

Højre spor Hinnerup – 

Hadsten, samt højre 

spor Hadsten -Langå 

spærret 

 

Banedanmark  Major 

16 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 
Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 10 24 døgn  05/08 – 
29/08 

Højre spor Hadsten -
Langå spærret 

Banedanmark  Major 

17 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 11 19 døgn  29/08 – 

17/09 

Venstre spor Hadsten -

Langå spærret, plus La 

forhold 

Banedanmark  Major 

18 24 Aarhus – Langå Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 
 

Stadie 12 32 timer  17/09 – 

19/09 

Alle spor spærret Banedanmark  Major 

19 24 Langå St. Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 1 5,5 døgn  31/03 – 

06/04 

Alle spor spærret Banedanmark  Major 

20 24 Langå St. Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 2 4½ uge  06/04 – 

07/05 

Spor 3, 4 og 5 spærret  Banedanmark  Major 

21 24 Langå St. Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 3 2½ uge  07/05 – 

25/05 

Alle spor spærret på 

Langå station undtaget 

midlertidig perron i sp 1 

så Arriva kan køre fra 

Vg/Str 

 

Banedanmark  Major 

22 24 Langå St. Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 4 6 uger  25/05 – 

05/07 

Spor 1 og 2 spærret Banedanmark  Major 

23 24 Langå St. Aarhus – Langå. 

Sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Stadie 5 32 timer  17/09 – 

19/09 

Spor 2 og 3 spærret Banedanmark  Major 

 


