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2 Beretning 

2.1 Præsentation af Banedanmark 

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet. Banedanmark skaber 
forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage 
toget for at komme på arbejde, på ferie eller frem til hinanden. Og for at 
mange tusind tons gods kan transporteres på jernbanen. 
 
Banedanmark bygger i disse år en helt ny attraktiv, grøn jernbane til nye, 
moderne eltog, mens den gamle jernbane holdes kørende. Det sker ved at 
vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger samtidig med, at der 
bygges en helt ny togkorridor til Europa, udrulles nye signaler og 
elektrificeres.   
 
Styrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1470 af 29. 
juni 2021. Her fremgår det bl.a., at Banedanmark planlægger, udvikler, 
anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige 
jernbaneinfrastruktur. Banedanmark tildeler endvidere tidsrum til togene, der 
ejes af jernbanevirksomhederne, og udarbejder køreplaner for det statslige 
jernbanenet. Banedanmark står for at fastsætte og opkræve afgifter for 
benyttelsen af jernbanenettet samt for en præstationsordning (bod/bonus-
ordning) mellem Banedanmark og jernbanevirksomhederne. Banedanmark 
kan herudover udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af 
de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen. 
 
Tabellen nedenfor angiver henvisninger til resultatopgørelse, 
bevillingsregnskab og balance for Banedanmarks hovedkonti.   

Tabel 2.1.1.: Resultatopgørelse/bevillingsregnskab/balance pr. hovedkonto på finansloven, tabelhenvisninger. 

Konto Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret 

§ 28.63.01. Banedanmark  
(Statsvirksomhed) 3.2.1, 3.3.1 og 3.7.1.1   

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter 
(Anlægsbevilling)    3.7.2.1 og 3.7.3.1 

§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet  
(Anlægsbevilling)   3.7.3.1 og 3.7.4.1 

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af 
jernbanenettet (Anlægsbevilling)   3.7.3.1 og 3.7.5.1 

§ 28.63.06. Baneafgifter mv.  
(Anden bevilling)   3.7.3.1 og 3.7.6.1 

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje  
(Reservationsbevilling)   3.7.3.1 og 3.7.7.1 

§ 28.63.08. Banedanmark - anlægsprojekter på jernbanen 
(Anlægsbevilling)    3.7.3.1 og 3.7.8.1 
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2.2 Ledelsens beretning 

Den 26. juni 2022 var det 175 år siden den første danske jernbanestrækning, 
strækningen mellem København og Roskilde, blev indviet. Gennem de seneste 
175 år har jernbanen forkortet afstanden mellem mennesker, uanset om de 
har været på ferie, pendlet til og fra arbejde eller rejst gennem landet for at 
mødes med venner og familie. I disse år arbejder Banedanmark på at 
modernisere jernbanen. Det sker bl.a. ved at jernbanen bliver digitaliseret med 
nye signalsystemer, og at store dele af jernbanenettet bliver elektrificeret. 
Moderniseringen af jernbanen er en forudsætning for, at der kan køre 
moderne og klimavenlige eltog. En moderne jernbane er forudsætning for en 
klimavenlig transport, som binder Danmark og Europa endnu bedre sammen. 
  
Banedanmark har i løbet af sommeren gennemført omfattende sporarbejder. 
På Sjælland gennemførte Banedanmark en række fornyelsesarbejder, hvor 
sporene var slidte. På flere strækninger i Jylland blev det nye signalsystem 
udrullet, og de forberedende arbejder til elektrificering af jernbanen har haft 
god fremdrift. I Jylland blev der også gennemført fornyelse og 
hastighedsopgradering mellem Aarhus og Langå.  
  
Ultimo september blev det nye signalsystem taget i brug på de sidste 
strækninger på S-banen. Det nye signalsystem erstatter de gamle signalanlæg 
på S-banen, som var teknologisk forældede og årsag til stadig flere fejl. Det 
nye signalsystem er med til at gøre en stærk bybane endnu bedre. Det nye 
signalsystem har avancerede automatiske funktioner og  færre komponenter 
langs sporet, som kan gå i stykker. Det  medfører færre fejl og bedre 
punktlighed. 

2.2.1 Punktlighed  

2.2.1.1 DSB Fjern- & Regionaltog 

Årskravet for kundepunktlighed for DSB Fjern- & Regionaltog blev ikke opfyldt 
i 2022. Årsresultatet endte på 73,2 pct., det vil sige under målsætningen på 
77,9 pct. 
 
Eksterne forhold påvirkede 2,7 procentpoint mere end forudsat, primært på 
grund af forsinkelser fra Sverige, grænsekontrol ved Padborg og tilkald af 
politi og ambulance. Desuden påvirkede vinterstorme og løvfald også 
resultatet.  
Banedanmark påvirkede kundepunktligheden med 1,6 procentpoint mere end 
forudsat. Udfordringerne skyldtes primært de gamle sikringsanlæg, der 
påvirkede punktligheden negativt med 5,0 procentpoint, hvilket er en stigning 
på 1,5 procentpoint i forhold til 2021. En stigende fejlrate i de tilbageværende 
gamle sikringsanlæg er forventeligt, da anlæggene er ud over deres 
forventede levetid, hvilket også var en væsentlig begrundelse for indkøbet af 
det nye signalsystem. I 2022 har der været et historisk højt aktivitetsniveau på 
jernbanen. Og mens punktlighedspåvirkning fra anlægsprojekterne ikke har 
været højere end forudsat, så har den reducerede kapacitet som følge af 
anlægsprojekterne haft en stor negativ punktlighedspåvirkning. Det skyldes, 
at muligheden for at disponere i trafikken er begrænset, så forsinkelser fra 
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diverse fejl og hændelser spredes hurtigere, påvirker mere og genopretning 
af trafikken efter en hændelse tager længere tid. 
DSB påvirkede 0,4 procentpoint mere end forventet, hvilket især skyldes 
materielforhold og af- og tilkoblinger af togsæt i Ringsted under sommerens 
køreplan, der tog længere tid end planlagt. Endelig blev årsresultatet påvirket 
af en enkeltstående hændelse ultimo oktober, hvor lokomotivførernes Digitale 
Rygsæk var ude af funktion. 

2.2.1.2 Arriva 

Årskravet for Arrivas kundepunktlighed i 2022 blev ikke opfyldt. Årsresultatet 
endte på 86,0 pct. Det vil sige under målsætningen på 90,6 pct. 
 
Arrivas egne forhold påvirkede kundepunktligheden 1,9 procentpoint mere 
end forudsat. Udfordringerne i 2022 skyldtes primært fejl på Arrivas materiel 
og personaleforhold. Passagerforhold bidrog også væsentligt i forbindelse 
med forskellige arrangementer som eksempelvis festivaler.  
Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 0,6 procentpoint mere end forudsat. De 
største påvirkninger sås i forbindelse med vejrlig i form af både storme, 
lynnedslag, skybrud og løvfald hen over året. Endvidere har hærværk, politi- 
og ambulancetilkald påvirket punktligheden. 
Banedanmarks samlede påvirkning var 2,2 procentpoint mere end forventet. 
Den største påvirkning kom fra ibrugtagning og indkøring af ERTMS i 
Midtjylland og de heraf afledte udfordringer for trafikstyringen. Fejl i de gamle 
sikringsanlæg, der er ud over deres forventede levetid, samt sporrelaterede 
forhold, har ligeledes haft en negativ indvirkning på punktligheden.  
 

2.2.1.3 Nordjyske Jernbaner 

Årskravet for Nordjyske Jernbaners togpunktlighed i 2022 blev opfyldt. 
Årsresultatet for togpunktlighed endte på 95,4 pct. Det vil sige væsentligt over 
målsætningen på 91,6 pct. 
 
Påvirkningen fra Eksterne forhold blev 0,3 procentpoint mindre end forudsat. 
Den største påvirkning udgjordes af stormen Malik i januar. 
Banedanmark påvirkede togpunktligheden 1,1 procentpoint mindre end 
forudsat. Det bemærkes, at strækningen er udstyret med nyt signalsystem, 
hvorfor der ikke er gamle signaler på Nordjyske Jernbaners strækning. 
Nordjyske Jernbaner påvirkede punktligheden 2,4 procentpoint mindre end 
forudsat.  

2.2.1.4 S-Banen 

Årskravet for kundepunktlighed i 2022 blev opfyldt. Årsresultatet endte på 
94,0 pct., svarende til 1,7 procentpoint over målsætningen på 92,3 pct.  
 
Ultimo januar blev det nye signalsystem (CBTC) ibrugtaget på det centrale 
afsnit af S-banen og i slutningen af september på de sidste strækninger af S-
togsnettet. Siden CBTC-udrulningen i det centrale afsnit, har Banedanmarks 
påvirkning stabiliseret sig på et lavt niveau. Banedanmark endte således med 
at påvirke punktligheden 0,8 procentpoint mindre end forventet. 
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DSB påvirkede punktligheden med 0,6 procentpoint mere end forventet. 
Påvirkningen skyldtes især mangel på lokomotivførere, materielfejl og en fejl i 
lokomotivførernes Digitale Rygsæk ultimo oktober. Påvirkningen fra Eksterne 
forhold endte på niveau med målsætningen på 1,1 pct. De største påvirkninger 
kan især henføres til to storme i starten af året. Desuden har politiets arbejde 
og personpåkørsler påvirket punktligheden negativt.  

2.2.2 Projekter og programmer  

Målet for Banedanmark er at skabe en grøn og attraktiv jernbane. Med 
gennemførsel af de nuværende og kommende års fornyelses- og 
nyanlægsprojekter bidrager Banedanmark til den grønne omstilling.  
 
Banedanmark er med til at sikre bedre kapacitet med nye og opgraderede 
strækninger og nye signaler, der samlet betyder, at togene kan køre hurtigere 
og tættere til gavn for passagererne. Med elektrificeringen og indsættelsen af 
DSB’s nye eltogsmateriel  forbedres både klimaet og miljøet.  

2.2.2.1 Signal- og Elektrificeringsprogram 

I 2022 blev køreledningsanlægget mellem Næstved og Vordingborg etableret, 
således strækningen er klar til at blive taget i brug med elektrisk togmateriel 
fra april 2023. I Østjylland fortsatte de forberedende arbejder mhp. at sikre el-
drift til Aarhus og Aalborg fra køreplanskiftet i 2026 (K27). 
Elektrificeringsarbejder mellem Fredericia og Aarhus  begyndte i 2022. 
Herudover forsatte de forberedende arbejder på den sidste del af 
Nordvestbanen mellem Holbæk og Kalundborg. 
 
Signalprogrammet har i 2022 ibrugtaget følgende strækninger:  
 

• Nordhavn - Carlsberg/Sydhavn (Januar 2022) 
• Sydhavn - Køge & Carlsberg - Frederikssund/Høje Taastrup 

(September 2022) 
• (Vejle) – Holstebro og Herning – (Skanderborg) (August 2022) 
 

Dermed er det nye signalsystem udrullet på hele S-banen, og i Jylland er i alt 
knap 500 km af jernbanenettet overgået til nyt signalsystem. Der blev ikke 
udrullet nyt signalsystem på nye strækninger i Østdanmark i 2022. 
 
I alt er der med udgangen af 2022 udrustet 186 passagertog til det nye 
signalsystem på Fjernbanen og heraf er 147 godkendt til drift på ERTMS-
strækninger. 

2.2.2.2 Øvrige nyanlæg 

På Ringsted-Femern Banen har der overordnet været god fremdrift på 
projektet, herunder god opstart af Anlægspakke Lolland i maj 2022, samt 
indgåelse af entreprenørkontrakt i 3. kvartal 2022 for Kong Frederik IX’s bro, 
hvor de geotekniske forundersøgelser bl.a. blev sat i gang. Sporentreprisen 
på Lolland blev sendt i udbud medio november 2022 mhp. forberedende 
arbejder og udførelse i 2024.  
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2.2.2.3 Fornyelse 

Samtidig med at der bygges nyt, har Banedanmark i 2022 flere steder fornyet 
jernbanen. Der har været udført fornyelsesarbejder på bl.a. strækningerne 
Aarhus – Langå, Roskilde – Ringsted og København – Høje Taastrup. Endvidere 
blev Slagelse Station og Næstved Station ibrugtaget med fuld sikringsteknisk 
løsning første halvår 2022. 

2.2.3 Ordentlighed  

Det er afgørende for Banedanmark at levere punktlighed og projekter 
samtidig med, at der opretholdes ordentlighed i forhold til det 
omkringliggende samfund. Det gælder både i forhold til at overholde 
lovgivningen og udøve god forvaltning, men også i forhold til at tage ansvar 
for at udvikle og effektivisere jernbanen, herunder understøtte regeringens 
ambitioner om en grøn omstilling af transportsektoren. 
 
Som led heri arbejder Banedanmark med at bidrage til regeringens mål om et 
klimaneutralt samfund senest i 2050. I 2022 har Banedanmark i regi af den 
opstillede Bæredygtighedsstrategi og Klimaplan, der blev lanceret i 2021, 
arbejdet videre med initiativer til at reducere både energiforbrug og CO2-
udledning. Derudover er der i 2022 udarbejdet analyser af muligheder og 
omkostninger ved at reducere eller udfase anvendelsen af glyphosat til 
sporsprøjtning m.m. 
 
I forhold til effektivisering af driften af jernbanen har Banedanmark i 2022 
fortsat arbejdet med outsourcing af vedligeholdelsesopgaver. Der er i 2022 
idriftsat kontrakter for vedligehold af regionalt spor i Vestjylland, 
landsdækkende sporjustering og omformerstationer på S-banen, og der er 
indgået kontrakter for vedligehold af stærkstrømsanlæggene med opstart i 
2023. 
 
På baggrund af udviklingen i trusselsbilledet i 2022 er der blevet arbejdet 
med at udbygge det i forvejen store fokus på sikkerhed. Det gælder både ift. 
cyber- og informationssikkerhed og fysisk sikring. På cyber- og 
informationssikkerhedsområdet rapporteres der løbende til Center for 
Cybersikkerhed ift. status på implementeringen af de 38 nye anbefalinger om 
informationssikkerhed, der gælder for alle myndigheder, ligesom der bl.a. 
har været sat fokus på at imødegå phising gennem implementering af et it-
system, der har til formål at sikre indberetning og udvikle phising-awarness 
hos alle ansatte i Banedanmark. I forhold til  fysisk sikring arbejdes der 
kontinuerligt med at øge sikkerhedsniveauet, og der er udarbejdet en 
langsigtet plan for arbejdet. I 2022 har alle ansatte bl.a. fået nye 
ID/adgangskort mhp. at øge sikkerheden.  
 
Banedanmark fortsætter arbejdet med at udbyde/konkurrenceudsætte 
indkøb af bygherreleverancer. I 2022 har Banedanmark gennemført i alt 19 
nye EU-udbud/konkurrenceudsættelser. Der er fortsat behov for udbud og 
konkurrenceudsættelser på indkøbet af varer til Banedanmarks anlæg og 
vedligeholdelse mv. (de såkaldte bygherreleverancer). 
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Styrkelsen af forvaltningskulturen og myndighedsrollen i Banedanmark er 
også i 2022 sket ved brug af blandt andet e-læring. Foruden gennemførelse 
af og opfølgning på de obligatoriske e-læringskurser inden for 
myndighedsrollen, har alle medarbejdere gennemført et nyudviklet kursus 
om krænkende adfærd. Derudover er der udviklet to nye kurser, som indgår i 
onboarding af nye medarbejdere til infrastrukturprojekter, og i december 
lanceredes ”Genopfriskningskursus/ myndighedsrollen” for alle 
medarbejdere.  
 
Banedanmark har i 2022 arbejdet på en række indsatser, der sigter på at styrke 
arbejdsmiljøet blandt entreprenører, som arbejder på anlægs- og 
vedligeholdelsesopgaver i jernbaneinfrastrukturen. Dette sker bl.a. som led i 
opfølgningen på en række anbefalinger fra den statslige arbejdsgruppe under 
Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet om arbejdsmiljø i store 
offentlige anlægs- og byggeprojekter. Det drejer sig bl.a. om mere tydelige 
krav i kontrakter med entreprenører, rapportering af arbejdsmiljødata fra 
projekter samt bedre intern koordinering og styring af bygherreansvaret for 
arbejdsmiljøet. Sidstnævnte er i Banedanmark sket ved at etablere et 
tværgående ledelsesforum med deltagelse af de relevante divisioner. 
 
Banedanmarks samlede aktiviteter er angivet i tabel 2.2.1. Aktiviteterne er 
fordelt på drift, som omfatter § 28.63.01. (inkl. Forberedelse af 
anlægsprojekter og Jernbaneanlæg ved Femern Bælt), administrerede 
ordninger, som omfatter hovedkontiene § 28.63.06. og § 28.63.07., samt 
anlæg, der omfatter hovedkontiene § 28.63.02., § 28.63.04., § 28.63.05. og § 
28.63.08.  
 
Tabel 2.2.1: Banedanmarks samlede aktivitet (mio. kr.)   

    Bevilling Regnskab 
Overført 
overskud 

ultimo 

I alt 
Udgifter 8.139,7 9.556,1 

2.000,2 
Indtægter -2.015,5 -2.596,2 

Drift 
Udgifter 1.760,3 2.190,8 

84,4 
Indtægter -1.246,5 -1.704,3 

Administrerede ordninger 
Udgifter 571,3 535,2 

57,3 
Indtægter -748,7 -716,2 

Anlæg 
Udgifter 5.808,1 6.830,0 

1.858,6 
Indtægter -20,3 -175,7 
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I tabel 2.2.2 er Banedanmarks aktiviteter fordelt på under og 
udenfor loft. 
 
Tabel 2.2.2: Banedanmarks samlede aktivitet fordelt på hhv. under -  

 

og udenfor loft (mio.kr)    
 

    Bevilling Regnskab Resultat 

I alt 
Udgifter 8.139,7 9.556,1 

-835,6 
Indtægter -2.015,5 -2.596,2 

Under loft 
Udgifter 2.785,9 3.215,0 

-0,7 
Indtægter -1.995,2 -2.423,7 

Udenfor loft 
Udgifter 5.353,8 6.341,0 

-834,9 
Indtægter -20,3 -172,6 

 
I tabel 2.2.3 er årets økonomiske resultater fordelt på hovedkonti.  
 
Tabel 2.2.3: Årets økonomiske resultater 2022 
(mio. kr.) 

      

  Drift Pulje-
projekter 

Drift af 
jernbanen 

Fornyelse & 
vedligehold Baneafgifter Tilskud til 

projekter 

Anlægs-
projekter 

på 
jernbanen 

  § 28.63.01 § 28.63.02 § 28.63.04 § 28.63.05 § 28.63.06 § 28.63.07 § 28.63.08 

Bevilling (netto) 513,8 10,9 454,3 3.127,5 -177,4 - 2.195,1 

Indtægter 1.704,3 15,4 3,1 96,9 716,2 - 60,2 

Udgifter 2.190,8 72,8 489,0 3.272,1 535,2 - 2.996,2 

Resultat 2022 27,3 -46,5 -31,6 -47,6 3,6 - -740,8 

Opsparing ultimo 2021 57,1 292,5 60,8 196,2 - 57,3 2.178,7 

Bortfald  -3,1           

Overførelse af opsparing                
Akkumuleret resultat til 
videreførsel ultimo 2022 84,4 242,9 29,2 148,6 - 57,3 1.437,8 

 
 
I tabel 2.2.4 er angivet en specifikation af § 28.63.01. Banedanmark med 
budget for 2023. 
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Tabel 2.2.4: Hovedtal § 28.63.01. (mio. kr.)       

Hovedtal 2021 2022 Budget 2023 

        

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -1.764,2 -2.202,8 -2.698,9 

Ordinære driftsomkostninger 1.758,0 2.155,2 2.648,3 

Resultat af ordinære drift -6,3 -47,6 -50,6 

Resultat før finansielle poster 12,6 -40,6 -48,8 

Årets resultat 28,2 -27,3 -21,8 

Balance       

Immaterielle og materielle anlægsaktiver 282,8 291,4 451,3 

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 328,6 720,6 524,6 

Egenkapital -141,4 -168,7 -190,5 

Langfristet gæld -275,9 -273,0 -451,3 

Kortfristet gæld -624,3 -809,4 -716,8 

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen 65,9% 67,9% 96,0% 

Bevillingsandel 26,3% 23,3% 23,3% 

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 2.666 2.664 2.857 

Årsværkpris  567.825 582.101 602.056 
Note 1: Opgørelsen af budgetterede antal årsværk er nuværende ansatte samt vakante stillinger 
fratrukket porteføljereduktion. 
Note 2: Under  "kortfristet gæld" indgår 112,9 mio. kr. vedrørende regnskabskonti, der i SKS 
indgår under tilgodehavender. Da kontiene udviser kreditsaldo pr. 31.12.22, er kontiene i 
årsrapporten klassificeret som "kortfristet gæld".  Under regnskabsposten "omsætningsaktiver 
(ekskl. likvider)" indgår 24,5 mio. kr.  vedrørende en regnskabskonto, der i SKS indgår under 
kortfristet gæld. Da kontoen udviser en debetsaldo pr. 31.12.22 er kontoen klassificeret som 
"omsætningsaktiver (ekskl. likvider) ". Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data. 
Reklassifikationen fremgår af tabel 3.3.1 men ikke af tabel 2.2.4. 
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer 

Tabel 2.3.1: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens ydelser og produkter. (mio. kr.)   
Formål Indtægtsført 

bevilling 
Øvrige 

indtægter Omkostninger Andel af  
årets resultat 

Generelle fællesomkostninger                     44,3                      41,3                      94,7                      -9,1  

Trafikstyring                   290,4                        9,8                    331,0                    -30,8  

Trafikplanlægning og information                     58,5                      -3,4                      64,5                      -9,4  

Planlægning og styring, sikkerhed og øvrige opgaver                     59,9                      56,0                    124,3                      -8,4  

Beslutningsgrundlag for Anlægsprojekter                     60,7                         -                        17,6                      43,1  

Kørestrøm                        -                      628,8                    627,0                        1,8  

Indtægtsdækket virksomhed                        -                        43,8                        3,6                      40,2  

Femern Landanlæg                        -                      928,1                    928,1                         -    

I alt                   513,8  1.704,3                2.190,9                      27,3  

Note 1: Der er foretaget en korrektion af den indtægtsførte bevilling i forhold til det forudsatte på finansloven for 2022.   
 
For § 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed) er der på finansloven (tabel 6) 
angivet en række formål med tilhørende budget. I tabel 2.3.1 er den 
indtægtsførte bevilling fordelt på formål, og de realiserede indtægter og 
omkostninger er opgjort til de forskellige formål.  
 
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktionen er opgjort efter 
formålsdefinitionen samt generelle fællesomkostninger og indeholder de 
omkostninger, der ikke kan isoleres til faglige finanslovsformål. 

2.4 Målrapportering 

Banedanmark har ved opgørelsen af point i mål- og resultatplan 2022 
opnået 65,25 point ud af 97 mulige, dvs. 67 pct opfyldelse. Årsagen til, at der 
ikke er 100 mulige point skyldes, at milepælen ang. åbning efter 
totalspærring på strækningen Slagelse-Korsør 3. kvartal 2022 er aftalt 
frafaldet grundet at projektet måtte replanlægges pga. manglende tilbud. 
 

2.4.1 Rapportering Mål 1: Punktlighed 

Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 
Delmål 1:  
I 2022 skal 
kundepunktlighed for DSB 
Fjern- & Regionaltog være 
mindst 77,9 % målt ved 2:59 
min.  

Delmål 1:  
Ikke opfyldt. 
 

 
 
 
 

Årsresultat for kundepunktlighed i 
2022 blev 73,2 pct., dvs. 4,7 
procentpoint under målet.  
 
I forhold til de aftalte 
maksimalgrænser bidrog eksterne 
forhold med en overskridelse på ca. 
56 pct. Banedanmark overskred sin 
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 
maksimalgrænse med ca. 16 pct., 
mens DSB overskred med ca. 5 pct.  

Delmål 2:  
I 2022 skal 
kundepunktlighed for Arriva 
være mindst 90,6 % målt 
ved 2:59 min.  

Delmål 2:  
Ikke opfyldt. 
 

 Årsresultatet for kundepunktlighed i 
2022 blev 86,0 pct., hvilket er 4,6 
procentpoint under målsætningen.  
 
I forhold til de aftalte 
maksimalgrænser overskred Arriva sin 
maksimalgrænse med ca. 63 pct., 
Eksterne forhold overskred sin 
grænse med ca. 42 pct., mens 
Banedanmark overskred med ca. 42 
pct.  

Delmål 3:  
I 2022 skal togpunktlighed 
for Nordjyske Jernbaner 
være mindst 91,6 % målt 
ved 2:59 min. 

Delmål 3: 
Opfyldt. 

 For togpunktlighed i 2022 blev 95,4 
pct., hvilket er 3,8 procentpoint over 
målsætningen.  
 
I forhold til de aftalte 
maksimalgrænser bidrog Nordjyske 
positivt med ca. 63 pct., Eksterne 
forhold med ca. 42 pct., mens 
Banedanmark bidrog positivt med ca. 
23 pct. 

Delmål 4: 
I 2022 skal 
kundepunktlighed for S-
banen være mindst 92,3 % 
målt ved 2:59 min. 

Delmål 4: 
Opfyldt. 

 Årsresultatet for kundepunktlighed i 
2022 blev 94,0 pct., hvilket er 1,7 
procentpoint over målet.  
 
I forhold til de aftalte 
maksimalgrænser overskred DSB sin 
maksimalgrænse med ca. 43 pct., 
Eksterne forhold lå på niveau med sin 
maksimalgrænse, mens Banedanmark 
bidrog positivt med 32 pct. i forhold 
til sin grænse. 

Delmål: 5 
I 2022 må Banedanmarks 
påvirkning af DSB Fjern- & 
Regionaltog 
kundepunktlighed højst 
være 9,8 procentpoint. 

Delmål 5:  
Ikke opfyldt. 

 Årsresultat for Banedanmarks 
påvirkning på kundepunktligheden 
var på 11,4 procentpoint. Dermed var 
Banedanmarks påvirkning af 
punktligheden 1,6 procentpoint over 
målsætningen. 

Delmål 6: 
I 2022 må Banedanmarks 
påvirkning af 
kundepunktlighed for 
Arrivas højst være 5,2 
procentpoint. 

Delmål 6: 
Ikke opfyldt. 

 Årsresultatet for Banedanmarks 
påvirkning af kundepunktlighed var 
på 7,4 procentpoint. Dermed var   
Banedanmarks påvirkning af 
kundepunktligheden 2,2 procentpoint 
over målsætningen. 

Delmål 7: Delmål 7: 
Opfyldt. 

 Banedanmarks samlede påvirkning af 
togpunktligheden var på 3,6 
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 
I 2022 må Banedanmarks 
påvirkning af 
togpunktlighed for 
Nordjyske Jernbaner højst 
være 4,7 procentpoint.  

procentpoint, hvilket er 1,1 
procentpoint under målsætningen.  

Delmål 8: 
I 2022 må Banedanmarks 
påvirkning af S-togs 
togpunktlighed højst være 
2,5 procentpoint. 

Delmål 8: 
Opfyldt. 

 Banedanmarks samlede påvirkning af 
togpunktligheden var på 1,7 
procentpoint, hvilket er 0,8 
procentpoint under målsætningen. 

2.4.2 Rapportering Mål 2: Anlæg – Økonomi – Prognose 
kvalitet og projektbevilling. 

Krav  Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Delmål 1: 
(Overholdelse af 
projektbevilling, jf. Ny 
Anlægsbudgettering) 
Der må maksimalt 
disponeres træk på den 
centrale anlægsreserve på 3 
procentpoint af projektets 
bidrag til den centrale 
anlægsreserve – dog mindst 
10 mio. kr. – for at der ikke 
opnås fuld målopfyldelse. 
Træk på den centrale 
anlægsreserve, som er 
omfattet af Mål- og 
resultatplan 2021, er 
undtaget. 
Målopfyldelseskriterier er 
yderligere specificeret i 
driftsdokumentet.  

Delmål 1:  
Ikke opfyldt. 

 
 
 
 

Der er anmodet om tilførsel af den 
fulde centrale reserve for projekterne 
Elektrificering Aarhus-Aalborg og 
Elektrificering Fredericia-Aarhus, 
hvorfor delmål 1 ikke er opfyldt.  
Sagen vedr. omdisponering af central 
reserve ifm. Elektrificering Roskilde-
Kalundborg medregnes ikke som et 
nyt træk på den centrale reserve.  
 

Delmål 2:  
(Prognosekvalitet) 
Banedanmarks prognoser 
skal i høj grad afspejle årets 
resultat på Banedanmarks 
væsentligste konto. 
Prognoserne ved 
grundbudget og 
udgiftsopfølgninger for 
første, andet og tredje 
kvartal afviger maksimalt 
med de i Mål- og 
resultatplanen 2022 anførte 

Delmål 2: 
Delvist opfyldt. 

 Der er i alt 20 mulige prognoser at 
overholde (5 konti*4 
prognoser/grundbudget).  
Når der korrigeres for ekstraordinære 
hændelser i 2022, herunder 
merudgifter til infrastrukturenergi og 
dæmningsbrud ved Kibæk på § 
28.63.04. og suspendering af 
udbetaling af miljøtilskud under § 
28.63.06. grundet manglende 
hjemmel fra EU-kommissionen, har 
Banedanmark overholdt de aftalte 
procentsatser for 12 ud af de 20 
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Krav  Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

procentsatser fra det 
endelige regnskab for 2022. 
Se pkt. 2.2 i Mål- og 
resultatplan  2022 for 
foreløbige satser mv.  

mulige prognoser, hvorfor delmål 2 er 
delvist opfyldt. 

 

2.4.3 Rapportering Mål 3: Projektmilepæle 

Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Delmål: 
Elektrificeringsprogrammet 
 
Kørestrømsanlægget 
mellem Vordingborg og 
Nykøbing F (eksklusiv 
Storstrømsbroen) 
overdrages fra 
entreprenøren til 
Banedanmark i 3. kvartal 
2022.  

Milepæl 1: 
ikke opfyldt. 
 

 
 
 
 

Kørestrømsanlægget (eksklusiv 
Storstrømsbroen) blev med 
undtagelse af Nykøbing F. Station 
overdraget d. 18. oktober 2022. 
Nykøbing F. Station har endnu ikke 
kunne færdiggøres, grundet forhold i 
jorden, som kræver omlægning af 
dræn på stationen i koordination 
mellem Elektrificeringsprogrammet 
og Ringsted Femern Banen. 

Delmål: Signalprogrammet 
 
Ibrugtagning af Nordhavn-
Carlsberg/Sydhavnen (RO 
Center) i januar 2022. 

Milepæl 1:  
Opfyldt. 

 Ibrugtagningen blev gennemført i 
januar 2022 som planlagt. 

Strækningen (Vejle)- 
Holstebro og Herning-
(Skanderborg) (RO 4) er 
ibrugtaget senest 4. 
kvartal 2022. 

Milepæl 2:  
Opfyldt. 

 Ibrugtagningen blev gennemført i 
august 2022 som planlagt. 
 
 

Strækningen Sydhavn-
Køge og Carlsberg-
Frederikssund/Høje 
Taastrup (RO Syd) er 
ibrugtaget senest 4. 
kvartal 2022. 

Milepæl 3:  
Opfyldt. 

 Ibrugtagningen blev gennemført i 
september 2022 som planlagt. 

Strækningen København-
Ringsted (RO 1) er 
ibrugtaget i december 
2022.  

Milepæl 4:  
ikke opfyldt. 
 

 Ibrugtagning er udskudt til april 2023.  
 
Af den grund markeres milepælen 
med rød. 

Delmål: Ringsted-Femern & Milepæl 1:   Afsluttet d. 16. april 2022  
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Spor 
 
Immunisering af 
strækningen Næstved-
Mogenstrup i 2. kvartal 
2022.  

Opfyldt.  
 

 

Der er underskrevet 
entreprenørkontrakt i 
forhold til Kong Frederik 
IXs bro i 3. kvartal 2022. 

Milepæl 2: 
Opfyldt. 

 Kontrakt underskrevet med MT 
Højgaard d. 15. august 2022 

Delmål: 
Sporfornyelsesprojekter  
 
Fuld sikringsteknisk 
ibrugtagning af Slagelse 
Station i 2. kvartal 2022.  

Milepæl 1:  
Opfyldt. 
 

 Fuld sikringsteknisk ibrugtagning af 
Slagelse St. er sket i 2. kvartal (5. juni 
2022) som planlagt. 

Åbning efter totalspærring 
på strækningen Slagelse-
Korsør 3. kvartal 2022.  

Milepæl 2:  
 

 Projektet replanlagt grundet 
manglende tilbud. 

Åbning efter totalspærring 
på strækningen Roskilde-
Ringsted 3. kvartal 2022. 

Milepæl 3:  
Opfyldt. 
 

 Strækningen blev åbnet d. 10. august 
2022. 

Åbning efter totalspærring 
på strækningen København-
Høje Taastrup 3. kvartal 
2022. 

Milepæl 4:  
Opfyldt. 
 

 Strækningen blev åbnet d. 29. juli 
2022. 

 
Delmål: Spor- og 
Broprojekter 
 

   

Sporombygning af 
strækningen Aarhus-Langå 
åbner i 3. kvartal 2022. 

Milepæl 1:  
 

 Projektet blev åbnet d. 26. september 
2022.  
 

 
 

2.4.4 Rapportering Mål 4: En grøn indsats 

Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Delmål 1:  
 

Delmål 1: 
Opfyldt. 

 
 

På baggrund af det politisk besluttede 
udmøntningsgrundlag er der 
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Biodiversitet: 
 
Pba. Banedanmarks 
biodiversitetsanalyse og 
den politiske aftale  
Infrastrukturplan 2035 
igangsættes de besluttede 
indsatser. Banedanmark skal 
løbende i 2022 gennemføre 
de aktiviteter, der aftales 
med forligskredsen i 2021.  

 
 

udarbejdet en biodiversitetsstrategi 
for Banedanmark, og der er allokeret 
ressourcer til håndteringen.  
 
Jævnfør strategien er der i 2022 
udarbejdet overordnet plejeplan for 
samtlige 128 udpegede 
biodiversitetsområder for de næste 
tre år. Dertil er der udarbejdet en 
detaljeret plejeplan for 35 skovbryn, 
og selve plejen er udført på otte 
områder. Der udestår udbud af de 
resterende skovbryn, da dette blev 
udsat henset til markedssituationen. 
Der er desuden gennemført 
naturpleje på ruderate arealer, 
herunder udvidelse af hegning i 
Rødby, og der er i samarbejde med 
Skive Kommune etableret en 
odderpassage i Skive.  
 
Da alle besluttede indsatser er 
igangsat, vurderes målet til opfyldt.  

Delmål 2: 
Udfasning af fossile 
brændsler til opvarmning i 
blivende bygninger. 
Udskiftning af naturgasfyr i 
Horsens (Lager). 

Delmål 2: 
Opfyldt. 

 Udførsel af Horsens fra naturgas til 
varmepumper er udført ultimo maj 
2022. 

Delmål 3: 

Udskiftning af fossildrevne 
biler og opstilling af 
ladestandere. 

• I løbet af 2022 vil 
Banedanmark 
forventeligt 
indkøbe 15-20 
elbiler til 
udskiftning af 
fossildrevne 

 

Der opstilles ladestandere 
ved yderligere tre 
mødesteder.  

Delmål 3: 
Opfyldt. 

 Målet er justeret til 15 stk. elbiler. 
Udbuddet er udsendt, tildelt og 
afsluttet i 3. kvartal. Bilerne forventes 
pt. leveret i marts 2023. 
 
 
 
 
 
Der er identificeret tre egnede 
lokationer; Carsten Niebuhrs Gade 
14-18, Herning lager og Rødekro 
mødested. Rødekro er etableret og i 
drift.  
 
Grundet leveringsvanskeligheder 
bliver Herning lager og Carsten 
Niebuhrs Gade 14-18 først færdige i 
løbet af januar 2023. 
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

 
Da det primært er eksterne forhold, 
der er grund til at leverancen ikke er 
afsluttet, vurderes målet til at være 
opfyldt.  
 

Delmål 4: 
Energieffektivisering: 
 
Det skal afklares om 
sporskiftevarme med fordel 
kan isoleres. Analyse og test 
måling gennemføres i 2022.  

Delmål 4: 
Opfyldt. 

 Der er udarbejdet rapport med 
estimeret 
energibesparelsespotentiale. På 
baggrund af analyse og test er det 
afklaret, at sporskiftevarme med 
fordel kan isoleres. I 2023 
færdiggøres business case, herunder 
afsøgning af muligheder for 
finansiering. 
 
 
 

 

2.4.5 Rapportering Mål 5: Ministerbetjening 

 
Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Mindst 95 pct. af 
Banedanmarks 
ministerbetjening er 
rettidig. 

Milepæl 1: 
Opfyldt. 

 Rettidigheden for Banedanmarks 
ministerbetjening lå samlet set på 
100% i 4. kvartal. Det vil sige, at 
Banedanmarks rettidighed lå 5 
procentpoint over målet for kvartalet.  
 
For året ligger Banedanmarks 
samlede rettidighed på 97,0 %, og 
dermed inden for målet.  
 
Der gøres opmærksom på, at 
opgørelsen endnu ikke er 
konsolideret med departementet.  

Mindst 95 pct. af 
Banedanmarks 
ministerbetjening skønnes 
anvendelig 

 Milepæl 2: 
Opfyldt. 

 Anvendeligheden for Banedanmarks 
ministerbetjening er på 100% for 4. 
kvartal, hvilket er 5 procentpoint over 
målet for kvartalet.   
 
For året ligger skønnet for 
anvendeligheden af Banedanmarks 
samlede sager på 100% og dermed 
indenfor målet.  
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Der gøres opmærksom på, at 
opgørelsen endnu ikke er afstemt 
med departementet.  

 

2.4.6 Rapportering Mål 6: Myndighedsudøvelse  

Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Delmål 1: 
Udbud af 
bygherreleverancer: Der skal 
gennemføres i alt 15 EU-
udbud/konkurrenceudsætte
lser inden udgangen af 
2022. 

Delmål 1:  
Opfyldt. 
 
 

 Der er i 2022 gennemført 19 EU-
udbud og konkurrenceudsættelser. 

Delmål 2:  
Der opstilles et dashboard 
for nøgletal på arbejdsmiljø 
for entreprenører, der 
anlægger og vedligeholder 
jernbaneinfrastrukturen jf. 
koncernfælles mål om 
arbejdsklausuler.  

Fastlægge 
standard for 
rapportering af 
ulykker og 
ulykkesfrekvens. 
 
 
 
 
 
Teknisk løsning 
udviklet i 
eksisterende 
system. Godkendt 
af IT-Security.  
 
 
 
Implementering, 
roller/ansvar og 
uddannelse. 
 
 
Opsætning og 
design af 
Dashboard 
Arbejdsmiljø. 
 
 

 Banedanmark deltager i det fælles 
arbejde blandt de statslige bygherrer 
vedrørende en fælles standard for 
rapportering af ulykker. Banedanmark 
vil justere egen rapportering, når den 
fælles standard er endelig godkendt. 
Den fællesstatslige arbejdsgruppe har 
afsluttet sit arbejde og standarden er 
på vej i høring i branchen og skal 
senere godkendes på et 
topledermøde. 
 
Teknisk løsning i eksisterende 
rapporteringssystem SafetyNet er 
færdigudviklet og godkendt internt. 
 
 
 
 
Fastlæggelse af rapporteringsansvar 
og roller, træning samt 
implementering er udviklet og 
godkendt ledelsesmæssigt. 
Implementering pågår pt. 
 
Dashboard er udarbejdet. I 
dashboardet er data om ulykker og 
ulykkesfrekvenser samt reaktioner fra 
Arbejdstilsynet, givet til Banedanmark 
eller entreprenører samlet og grafisk 
illustreret. Dashboardet er interaktivt 
og kan give information både på 
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

generelt- og lokalt plan, samt projekt  
og den enkelte aktivitet. Indsamlede 
data fra entreprenører vil fra februar 
begynde at blive brugt i dashboardet. 
I 2023 vil der blive arbejdet med at 
udvikle dashboardet i Power BI. 

 

2.4.7 Rapportering Mål 7: Forretningsudvikling 

Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Milepæl 1:  
Igangsætte implementering 
af plan for fremtidig 
arbejdsdeling mellem 
Banedanmark og rådgivere i 
fagene Kørestrøm, Spor, 
Broer og Konstruktioner, 
Geoteknik og Afvanding 
inden udgangen af 2022. 
Derudover fortsættes 
konvertering af 
ressourcepersoner indenfor 
disse fag.  

Milepæl 1: 
Opfyldt. 

 Den fremtidige arbejdsdeling mellem 
Banedanmark og rådgivere i fagene 
Arealer, Kørestrøm, Spor, Broer og 
Konstruktioner, Geoteknik og 
Afvanding er kortlagt og 
implementering af arbejdsdeling 
igangsat.  
   

Milepæl 2:  
Udbud af 
sporvedligeholdelse: 
Annoncering af udbud i 2. 
kvartal 2022.  

Milepæl 2: 
Opfyldt. 

 Udbuddet blev annonceret d. 31. maj 
2022. 

Milepæl 3: 
Udbud af 
sporvedligeholdelse: 
Modtagelse af tilbud til 
forhandling i 4. kvartal 2022.  

Milepæl 3: 
Opfyldt. 

 Tilbud til forhandling blev modtaget i 
4. kvartal 2022. 

Milepæl 4:  
Der er udgivet samlede 
principper for, at der 
arbejdes systematisk med 
processer og regler i 
Banedanmark. Milepælen 
skal senest være afsluttet 
ved udgangen af 1. kvartal 
2022.  

Milepæl 4: 
Opfyldt. 

 Principperne er udarbejdet og 
godkendt af direktionen, og de er 
publiceret i ledelsessystemet Tracé. 

Milepæl 5: 
Der etableres en 

Milepæl 5: 
Opfyldt. 

 Enheden er etableret i Infrastruktur pr. 
1. marts 2022, og der er rekrutteret en 
sektionschef, der havde opstart 1. 
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Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

regelforandringsenhed i 
Banedanmark, der får til 
opgave at gennemgå 
tekniske regler og normer i 
Banedanmark mhp. at 
forenkle.  

marts 2022. Flere medarbejdere er 
overført til enheden, og der er 
rekrutteret supplerende 
medarbejdere. 

Milepæl 6: 
Pr. 2. kvartal 2022 er der 
udarbejdet en Reformplan 
for 2022 for 
Regelforandringsenhedens 
opgaver.  

Milepæl 6: 
Opfyldt. 

 Reformplanen er udarbejdet og  
godkendt af Banedanmarks direktion. 
Reformplanen blev fremsendt til 
departementet d. 30. juni 2022. 

 

2.4.8 Rapportering Mål 8: Analyse for støj fra fejl og 
skinner 

Krav Resultat/status  Status/afvigelsesforklaring 

Milepæl 1: 
Udarbejdelse af analyse af, 
hvordan støjgener fra 
jernbanen kan reduceres og 
hvilke muligheder og 
barrierer, der måtte være 
for de forskellige forslag. 
Analysen skal være afsluttet 
ved udgangen af 2022.  

Delmål 1: 
Opfyldt. 

 Støjanalysen er afsluttet, og 
rapporten er afleveret til 
departementet d. 21. december 2022. 

 

2.5 Forventninger til det kommende år 

2.5.1 Punktlighed 

Ligesom i 2022 bliver 2023 et år med et historisk højt aktivitetsniveau for 
projekter på fjernbanen. Da de gamle sikringsanlæg er ude over deres levetid, 
må der samtidig forventes et fortsat højt fejlniveau på de tilbageværende 
strækninger. Dette kan allerede konstateres ved, at antallet af fatale fejl i 
forhold til antal sporkilometer er steget på strækninger med gamle 
sikringsanlæg. Banedanmark og DSB har i løbet af 2022 udarbejdet en række 
fælles strategiske punktlighedsinitiativer. På denne baggrund udarbejdes 
blandt andet mere disponeringsvenlige og robuste køreplaner, og ved 
sporarbejder planlægges færre tog med større fokus på robusthed. 
 
Når kapaciteten på banen er begrænset på grund af sporspærringer, giver 
forsinkelser en højere negativ påvirkning af punktligheden, fordi der er 
begrænset mulighed for at disponere og genoprette trafikken. For at 
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imødegå disse risici vil Banedanmark gennemføre et review af alle 
stadieplaner for sporprojekterne næste år og rykke endnu tættere på 
entreprenørernes udførelse af projektet i anlægsfasen. 
 
Banedanmark har fuldt fokus på at fastholde performance i de gamle 
sikringsanlæg, men det er svært, da de er ud over deres tekniske levetid og 
dermed har en lavere driftssikkerhed. Den langsigtede løsning på dette er 
allerede besluttet i form af udrulning af nye signaler frem mod 2030 på 
fjernbanen. Desuden har Banedanmark igangsat et strategisk initiativ i 
forhold til de gamle sikringsanlæg, der skal afsøge mulighederne for, at 
Banedanmark får mere kontrol med antallet af fejl i de gamle sikringsanlæg 
og deres påvirkning af punktligheden.  
 
Da Banedanmark er gået ind i en fase med et hidtil uset højt aktivitetsniveau 
for anlægsprojekter kombineret med en stigende fejlrate i de 
tilbageværende gamle signalsystemer, er forventningen til punktligheden på 
fjernbanen generelt lavere i 2023 sammenlignet med 2022. Dog er 
forventningen til punktligheden for Nordjyske Jernbaner stigende, da det 
nye signalsystem er vel implementeret og stabilt fungerende på 
strækningen. Endelig er der forventning om en endnu mere stabil 
punktlighed på S-banen i 2023 som følge af færdiggørelsen af udrulningen 
af CBTC. 

2.5.2 Punktlighed 

Også i 2023 vil der være et højt aktivitetsniveau på jernbanen med særligt en 
række væsentlige fornyelsesprojekter, der er forudsætningen for fremtidens 
klimavenlige eltog. 

2.5.2.1 Signal- og elektrificeringsprogrammet 

2023 forventes at blive et travlt år for Signalprogrammet, hvor der ligesom i 
2022 skal tages nye strækninger i brug. På fjernbanen bliver strækningerne 
(København)-(Ringsted) og (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) ibrugtaget 
med ERTMS i april hhv. maj-juni. Udrulningen på S-banen blev afsluttet i 
2022, men projektet arbejder videre med enkelte afsluttende leverancer, som 
forventes leveret i maj 2023.   
 
Når ERTMS ibrugtages på Ny bane København-Ringsted, bliver det muligt at 
anvende udfletningen ved Køge Nord, så der kan køres mellem København og 
Køge og videre mod Næstved via Haslev. Det nedsætter køretiden mellem 
Køge og København til ca. 27 minutter, hvor det i dag tager 40 minutter med 
S-tog. 
 
I 2023 arbejdes der videre med køreledningsarbejder fra Vordingborg til 
Nykøbing F. Station. 
 
Derudover fortsætter Elektrificeringsprogrammet etableringen af 
fundamenter og master på strækningen mellem Fredericia og Aarhus som led 
i målsætningen om indsættelse af DSB’s nye eltog (IC5) på den jyske 
hovedstrækning til køreplanskiftet i december 2026. 
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2.5.2.2 Øvrigt nyanlæg 

I 2022 blev fase to af arbejderne på Ringsted-Femern-Banen igangsat, og det 
vil fortsætte frem mod åbningen af den nye forbindelse over Femern.  
 
Favrholm Station på S-banen ventes at åbne i 2023.  

2.5.2.3 Fornyelse 

I 2023 forventer Banedanmark desuden at gennemføre en række 
sporfornyelsesprojekter. Dette gælder bl.a. strækningerne Slagelse – Korsør, 
Fredericia – Vejle, Roskilde – Ringsted og strækningen mellem Nyborg og 
Odense (herunder hastighedsopgradering) samt Fredericia Station. 

2.5.2.4 Undersøgelsesprojekter 

I 2023 fortsætter en række undersøgelsesprojekter under den politiske aftale 
Infrastrukturplan 2035. Det drejer sig om følgende projekter: 
  

• Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted: 
Afrapportering planlagt til 2024. 

• Ny bane Aarhus-Silkeborg: Afrapportering af indledende fase til 
forligskredsen er planlagt til Q3 2023 og endelig afrapportering i 
2025. 

• Opgradering af overkørsel 56 i Silkeborg: Afrapportering af 
indledende fase til forligskredsen er planlagt til Q3 2023 og endelig 
afrapportering i 2025. 

• Forenkling og fremtidssikring af Københavns Hovedbanegård: Der 
ventes truffet politisk beslutning om valg af principløsning for 
projektet, med henblik på videre bearbejdning heraf. 

• Metrodrift på Kystbanen: Der ventes truffet politisk beslutning om 
projektets videre analyser. 

• Ladeinfrastruktur til batteritog: Den strategiske analyse skal 
afrapporteres ultimo 2023. 

• Ladeinfrastruktur Holstebro-Skjern: Der skal afrapporteres 
anlægsoverslag på NAB 2-niveau primo 2023. 

 
Udover ovenstående undersøgelser, der fortsætter ind i 2023, så forventes 
det, at der i løbet af 2023 skal opstartes nye undersøgelsesprojekter 
angående Vigespor på Svendborgbanen og en strategisk analyse af en ny 
Lillebæltsforbindelse til bil- og togtrafik. Derudover vil der i starten af 2023 
også blive opstartet nye undersøgelser i regi af Tilgængelighedspuljen, 
ligesom det forventes, at kommissorium for ’Forbedring af sikkerhed og 
tilgængelighed i udvalgte perronovergange’ bliver godkendt i starten af 2023, 
hvorefter dette projekt også vil gå i gang. 

2.5.3 Ordentlighed 

I 2023 fortsætter Banedanmark arbejdet med at levere punktlighed og 
gennemføre projekter samtidig med at opretholde en høj grad af 
ordentlighed i opgavevaretagelsen. 
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Banedanmark har planlagt, at der som led i den pågående outsourcing skal 
sendes udbudsmateriale ud på køreledningsvedligehold i 2023 og indgås 
kontrakter om regionalt sporvedligehold på Sjælland og Nord/Østjylland.  
 
Sikkerhed vil også være et fokus i 2023. Det gælder indenfor områderne 
informationssikkerhed og fysisk sikkerhed – men der vil også blive sat øget 
fokus på jernbanesikkerhed og et sikrere arbejdsmiljø. Arbejdet skal sikre en 
sammentænkning af alle de indsatser, der allerede pågår på områderne og 
bidrage til at skabe bevidsthed omkring betydningen af sikkerhed i 
organisationen.  
 
I 2023 vil et af Banedanmarks fokuspunkter fortsat være at sikre effektiv 
organisering af arbejdet med jernbanesikkerhed. Enheden for regelforandring 
skal arbejde med den vedtagne reformplan og sikre en forenkling og øget 
gennemsigtighed for Banedanmarks processer og regler.  
 
Banedanmark arbejder videre med det igangsatte projekt vedr. udbud af 
bygherreleverancer for at sikre, at alle indkøb af komponenter til brug for 
indarbejdelse i jernbanen (de såkaldte bygherreleverancer) sker på grundlag 
af konkurrenceudsatte kontrakter. I forbindelse med projektet gennemføres 
udbud og konkurrenceudsættelser af i alt ca. 100 bygherreleverancer inden 
udgangen af 2024.  
 
For fortsat at være en mangfoldig, tryg og attraktiv arbejdsgiver for alle, 
uanset baggrund, opruster Banedanmark i 2023 sit arbejde med ligestilling, 
diversitet og inklusion. Konkret tilslutter Banedanmark sig EU-Charteret 
’Women in Rail’ og forpligter sig dermed bl.a. til at gennemføre aktiviteter og 
indsatser på områder som rekruttering, karriereudvikling, ligeløn etc. Det 
betyder blandt andet, at den overordnede ligestillingspolitik revideres med 
solid inddragelse af hele organisationen.  
 
Banedanmark fortsætter den grønne indsats i 2023, hvilket indebærer 
yderligere reduktion af brugen af fossile brændstoffer og mere arealpleje med 
henblik på at styrke biodiversiteten.  
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Af tabel 2.5.1. fremgår forventningerne til 2023 på aggregeret niveau pr. 
hovedkonto. 
 
Tabel 2.5.1: Forventninger til det kommende år § 28.63.01-08 (mio. kr.)  

  Regnskab 2022 Budget 2023 

§ 28.63.01. Banedanmark     

Bevilling (netto) 513,8 630,3 

Indtægter 1.704,3 2.068,8 

Udgifter 2.190,8 2.677,3 

Resultat 27,3 21,8 

§ 28.63.02. Puljeprojekter     

Bevilling (netto) 10,9                        28,6  

Indtægter 15,4                          5,0  

Udgifter 72,8                        26,9  

Resultat -46,5                          6,7  

§ 28.63.04. Drift af jernbanenettet     

Bevilling (netto) 454,3                      412,5  

Indtægter 3,1                            -    

Udgifter 489,0                      481,3  

Resultat -31,6                     -68,8  

§ 28.63.05. Fornyelse og vedligeholdelse     

 af jernbanenettet     

Bevilling (netto) 3.127,5                   3.191,1  

Indtægter 96,9                        29,6  

Udgifter 3.272,1                   3.301,0  

Resultat -47,6                       -80,3  

§ 28.63.06. Baneafgifter mv.     

Bevilling (netto) -177,4                     -218,0  

Indtægter 716,2                      732,9  

Udgifter 535,2                      529,4  

Resultat 3,6                       -14,5  

§ 28.63.07. Tilskudspulje     

Bevilling (netto) -                        21,6  

Indtægter -                            -    

Udgifter -                        41,6  

Resultat -                       -20,0  

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen     

Bevilling (netto) 2.195,1                   2.312,7  

Indtægter 60,2                            -    

Udgifter 2.996,2                   2.539,3  

Resultat -740,8                     -226,6  

Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23. 
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3 Regnskab 

3.1 Regnskabspraksis 

Banedanmark aflægger som statsvirksomhed regnskab i henhold til 
Bekendtgørelse nr. 116 af 19/02/2018, Bekendtgørelse om statens 
regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen) m.v og Finansministeriets 
Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV). 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsprincipper 
mv., som fremgår af Økonomistyrelsens Vejledning om årsrapport for 
statslige institutioner af oktober 2022. 
 
For hovedkonto § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) aflægges 
regnskabet efter reglerne for det omkostningsbaserede regnskab, mens der 
for de øvrige hovedkonti (§ 28.63.02., § 28.63.04., § 28.63.05., § 28.63.06., § 
28.63.07. og § 28.63.08.) aflægges regnskab efter reglerne for det 
udgiftsbaserede regnskab.   
 
Banedanmarks årsrapport for 2022 indeholder følgende to balancer:  
 

• Balance for Banedanmark Ikke-infrastruktur, som er opstillet efter 
Økonomistyrelsens vejledning om årsrapport for statslige 
institutioner af oktober 2022.   

• Balance for Banedanmark Infrastruktur, som for de materielle og 
immaterielle anlægsaktiver opstilles ud fra principperne beskrevet 
nedenfor.  

Der er i forhold til tidligere år ikke sket ændringer i anvendt 
regnskabspraksis. 
 
Balance for Infrastrukturaktiver   
Banedanmarks balance for infrastrukturaktiver omfatter aktiver, som er ejet 
af Banedanmark og anskaffet med henblik på, at Banedanmark kan varetage 
sin opgave: At drive statens jernbaneinfrastruktur, jf. finansloven. Aktiver, der 
er finansieret af de udgiftsbaserede hovedkonti, betragtes som 
infrastrukturaktiver.   
 
Materielle og immaterielle aktiver, for så vidt angår Banedanmarks 
infrastrukturaktiver, indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt. Anlægsprojekter på jernbanen aktiveres senest 2 år 
efter ibrugtagningen, hvorefter afskrivningerne påbegyndes. 
 
Økonomistyrelsens almindelige værdiansættelsesprincipper for statslige 
virksomheder, der er omfattet af omkostningsreformen, er anvendt i det 
omfang, det er muligt, med følgende undtagelser, der er godkendt af 
Økonomistyrelsen:   
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• Banedanmark anvender 75 forskellige typer økonomiske aktiver med 
standardlevetider. Der er tale om erfaringsbaseret, men skønnet 
økonomisk levetid, som afhænger af aktivtype.   

• Investeringer i infrastrukturaktiver kan ikke umiddelbart sidestilles 
med andre typer materielle aktiver. Økonomistyrelsens almindelige 
definition af en beløbsminimumsgrænse på kostprisen af aktiver er 
derfor ikke anvendt. Investeringer i infrastruktur er som hovedregel 
langsigtede investeringer og af væsentlig beløbsmæssigt omfang.   

• Banedanmark har i finansloven en særlig bevillingsbestemmelse, der 
tillader, at omkostninger, der tilfalder aktivet efter dets ibrugtagning, 
indregnes i aktivets kostpris, dog kun op til de første to finansår efter 
ibrugtagningen.  

• Banedanmark har to selvstændige underkonti til 
færdiggørelsesarbejder på hhv. § 28.63.02.80. og § 28.63.08.80. til 
omkostninger afholdt efter projektets afslutning. I overensstemmelse 
med hjemlen på finansloven medregnes de her afholdte 
omkostninger ikke i aktivets kostpris og medtages derfor som 
udgangspunkt heller ikke i infrastrukturbalancen.  

 
Banedanmark har med Finansudvalgets tiltrædelse af akt. 77 af 29. november 
2005 adgang til at afløfte indirekte produktionsomkostninger (IPO) til 
infrastrukturprojekter mv. Banedanmark har en model til opgørelse og 
allokering af IPO.       
 
Banedanmark har i forbindelse med Økonomistyrelsens krav til opgørelse af 
fællesomkostninger aftalt mindre korrektioner vedr. omkostninger til faglige 
formål. Efter aftale med Transportministeriet kategoriseres enkelte 
fællesomkostninger som faglige formål. 

3.2 Resultatopgørelse 

I dette afsnit gennemgås resultatet for § 28.63.01. Banedanmark fordelt på 
udvalgte underkonti.  
 
Tabel 3.2.1 viser Banedanmarks samlede årsresultat for hovedkonto § 
28.63.01. Årsresultatet er 27,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i 
forhold til bevillingen. Det positive resultat kan overvejende henføres til et 
mindreforbrug i forhold til bevillingen på § 28.63.01.33. Forberedelse af 
anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035 på 43,3 mio. kr., jf. tabel 4.1.1.5.  
 
Specifikation og forklaringer fordelt på underkonto § 28.63.01.10. Almindelig 
virksomhed og § 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt fremgår 
nedenfor. 
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Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23. 

Tabel 3.2.1: Resultatopgørelse § 28.63.01. (mio. kr.)     

Resultatopgørelse 2021  2022 
 Budget  

2023 
 Ordinære driftsindtægter        

      Indtægtsført bevilling        

        Bevilling  -463,8 -513,8 -630,3 

      Indtægtsført bevilling i alt  -463,8 -513,8 -630,3 

      Salg af varer og tjenesteydelser  -1.300,4 -1.688,5 -2.068,6 

           Eksternt salg af varer og tjenesteydelser  -1.292,9 -1.678,6 -2.060,9 

           Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser  -7,5 -9,9 -7,7 

      Tilskud til egen drift  - -0,6 - 

 Ordinære driftsindtægter i alt  -1.764,2 -2.202,8 -2.698,9 

 Ordinære driftsomkostninger       

      Vareforbrug  5,7 5,3 5,1 

      Forbrugsomkostninger        

                Husleje mm  78,2 67,6 87,4 

                Andre forbrugsomkostninger        

     Forbrugsomkostninger i alt 78,2 67,6 87,4 

     Personaleomkostninger       

               Lønninger 788,6 872,3 912,9 

               Pension 184,3 193,4 207,2 

               Lønrefusion -28,9 -32,6 -30,2 

               Andre personaleomkostninger 19,7 -1,5 - 

     Personaleomkostninger i alt 963,7 1.031,6 1.089,9 

     Af- og nedskrivninger 40,0 47,9 56,6 

     Internt køb af varer og tjenesteydelser 68,5 53,8 - 

     Andre ordinære driftsomkostninger 601,8 949,1 1.409,3 

Ordinære driftsomkostninger i alt 1.758,0 2.155,2 2.648,3 

        

Resultat af ordinær drift -6,3 -47,6 -50,6 

Andre driftsposter       

     Andre driftsindtægter -1,8 -15,3 -0,2 

     Andre driftsomkostninger 20,7 22,3 2,0 

Resultat før finansielle poster 12,6 -40,6 -48,8 

Finansielle poster       

     Finansielle indtægter -0,0 -0,0 - 

     Finansielle omkostninger 15,5 13,3 27,0 

Resultat før ekstraordinære poster 28,2 -27,3 -21,8 

Ekstraordinære poster       

     Ekstraordinære indtægter       

     Ekstraordinære omkostninger       

Årets resultat 28,2 -27,3 -21,8 
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Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23. 
 

Tabel 3.2.2: Resultatopgørelse Almindelig virksomhed, underkonto 
§ 28.63.01.10. (mio. kr.)     

Resultatopgørelse 2021  2022  Budget  

2023 
 Ordinære driftsindtægter        

      Indtægtsført bevilling        

        Bevilling  -462,0 -453,1 -507,7 

      Indtægtsført bevilling i alt  -462,0 -453,1 -507,7 

      Salg af varer og tjenesteydelser  -363,4 -716,5 -875,0 

           Eksternt salg af varer og tjenesteydelser  -359,6 -709,1 -867,3 

           Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser  -3,8 -7,4 -7,7 

      Tilskud til egen drift  - -0,6 - 

 Ordinære driftsindtægter i alt  -825,4 -1.170,2 -1.382,7 

 Ordinære driftsomkostninger        

      Vareforbrug  5,1 4,3 5,1 

      Forbrugsomkostninger        

                Husleje mm  72,4 68,7 87,4 

                Andre forbrugsomkostninger      0,0 

     Forbrugsomkostninger i alt 72,4 68,7 87,4 

     Personaleomkostninger     - 

               Lønninger 786,0 870,4 912,9 

               Pension 184,3 193,4 207,2 

               Lønrefusion -28,9 -32,6 -30,2 

               Andre personaleomkostninger 19,7 -1,5 - 

     Personaleomkostninger i alt 961,1 1.029,6 1.089,9 

     Af- og nedskrivninger 40,0 47,9 56,6 

     Internt køb af varer og tjenesteydelser 64,6 50,9 - 

     Andre ordinære driftsomkostninger -276,5 24,4 156,9 

Ordinære driftsomkostninger i alt 866,8 1.225,8 1.395,9 

        

Resultat af ordinær drift 41,4 55,6 13,2 

Andre driftsposter       

     Andre driftsindtægter -1,6 -15,3 -0,2 

     Andre driftsomkostninger 2,2 2,6 2,0 

Resultat før finansielle poster 42,1 42,8 15,0 

Finansielle poster       

     Finansielle indtægter -0,0 -0,0 - 

     Finansielle omkostninger 15,5 13,2 27,0 

Resultat før ekstraordinære poster 57,6 56,1 42,0 

Ekstraordinære poster       

     Ekstraordinære indtægter       

     Ekstraordinære omkostninger       

Årets resultat 57,6 56,1 42,0 
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Årets resultat på den ordinære drift (§ 28.63.01.10.) er et merforbrug i forhold 
til bevillingen på 56,1 mio. kr.  
 
Der blev på bevillingsafregningen for 2022 overført 40,2 mio. kr. fra § 
28.63.01.90. (indtægtsdækket virksomhed) til § 28.63.01.10. svarende til 
overskuddet på førstnævnte underkonto i 2022.  
 
Der er i 2022 foretaget en forøgelse af den ekstraordinære hensættelse til 
mulig dækning af for høj viderefakturering i forbindelse med 
tredjepartsprojekter i perioden 2017-2020, som blev foretaget i 2020 og 
forøget i 2021. Hensættelsen er i 2022 forøget med yderligere 14,0 mio. kr., 
så den nu udgør 44,8 mio. kr.  
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Tabel 3.2.3: Resultatopgørelse jernbaneanlæg Femern Bælt underkonto § 28.63.01.40.  
(mio. kr.).    
Resultatopgørelse 2021  2022   Budget  

2023  

 Ordinære driftsindtægter        

      Indtægtsført bevilling        

        Bevilling  -0,0 -0,0 -0,0 

      Indtægtsført bevilling i alt  -0,0 -0,0 -0,0 

      Salg af varer og tjenesteydelser  -899,8 -928,1               -1.158,5  

      Eksternt salg af varer og tjenesteydelser  -896,4 -925,6 -1.153,8 

      Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser  -3,4 -2,5 -4,7 

      Tilskud til egen drift    -   

 Ordinære driftsindtægter i alt  -899,8 -928,1               -1.158,5  

 Ordinære driftsomkostninger        

      Vareforbrug        

      Forbrugsomkostninger        

                Husleje mm  5,4 -1,4   

                Andre forbrugsomkostninger        

     Forbrugsomkostninger i alt 5,4 -1,4                         -    

     Personaleomkostninger       

               Lønninger       

               Pension       

               Lønrefusion       

               Andre personaleomkostninger       

     Personaleomkostninger i alt - -                         -    

     Af- og nedskrivninger       

     Internt køb af varer og tjenesteydelser  3,3 2,2   

     Andre ordinære driftsomkostninger 872,7 907,5                1.158,5  

Ordinære driftsomkostninger i alt 881,4 908,3                1.158,5  

        

Resultat af ordinær drift -18,5 -19,8                      -0,0  

Andre driftsposter       

     Andre driftsindtægter - -   

     Andre driftsomkostninger 18,5 19,7   

Resultat før finansielle poster -0,0 -0,0                      -0,0  

Finansielle poster       

     Finansielle indtægter       

     Finansielle omkostninger 0,0 0,0   

Resultat før ekstraordinære poster -0,0 -0,0                      -0,0  

Ekstraordinære poster       

     Ekstraordinære indtægter       

     Ekstraordinære omkostninger       

Årets resultat -0,0 -0,0                      -0,0  
Note 1: Bevillingstal og budgettal for 2023 er baseret på FFL23. 
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I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 og bekendtgørelse nr. 1118 af 
17/09/2015 anlægger Banedanmark på vegne af A/S Femern Landanlæg de 
danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen (Ringsted-
Femern Banen). A/S Femern Landanlæg finansierer de nye anlæg. 
Banedanmark oppebærer derfor indtægter på § 28.63.01.40. svarende til de 
omkostninger, som Banedanmark har til de udførte arbejder, jf. tabel 3.2.3.  
 
Desuden afholder Banedanmark udgifter og oppebærer tilsvarende 
indtægter i forbindelse med aktiviteter udført for Vejdirektoratet i tilknytning 
til anlægget af Storstrømsbroen.  
 
I 2022 er der på underkontoen afholdt omkostninger for i alt 925,6 mio. kr., 
som vedrører både strækningen Ringsted til Nykøbing F. (Fase 1) og 
strækningen Nykøbing F. til syd for Holeby (Fase 2).    
 
Arbejderne på fase 1 har primært været færdiggørelse af elektrificeringen af 
den sydlige del af strækningen og til mindre afsluttende arbejder på jord- og 
afvandingsarbejder og sporjustering.    
 
Arbejderne på fase 2 knytter sig primært til jord- og afvandingsarbejder på 
Lolland, samt de forberedende arbejder for bygning af ny Kong Frederik IX’s 
bro, der kommer til at ligge side om side med den eksisterende bro over 
Guldborgsund. Sekundært til areal- og afgrødeerstatninger og matrikulære 
berigtigelser.     
 
Arbejderne for Vejdirektoratet i tilknytning til anlægget af Storstrømsbroen 
androg for 2,5 mio. kr.   
 
Opsummering, § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) 
Nedenfor er vist disponeringen af årets resultat på hovedkonto § 28.63.01. 
 
Tabel 3.2.4: Resultatdisponering for § 28.63.01. (mio. kr.)  

  2021 2022   

Disponeret til bortfald  - -   

Disponeret til udbytte til statskassen - -   

Disponeret til overført overskud -28,2 27,3   
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3.3 Balance 

 Tabel 3.3.1: Balance ikke-infrastruktur § 28.63.01. (mio. kr.)       

Note Aktiver  31.12.2021 31.12.2022   Note Passiver  31.12.2021 31.12.2022     

  Anlægsaktiver        Egenkapital         

  Immaterielle anlægsaktiver        Reguleret egenkapital 
(startkapital) -84,3 -84,3     

  Færdiggjorte udviklings- 
projekter 15,0 16,3    Bortfald - -     

  Udviklingsprojekter 
under opførelse 5,8 16,5    Overført overskud -57,1 -84,4     

  Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 20,8 32,8    Egenkapital i alt -141,4 -168,7     

               

  Materielle anlægsaktiver       Hensatte forpligtelser -80,2 -93,5     

  Grunde, arealer og bygninger 72,5 69,6           

  Transportmateriel 40,7 38,3             

  Produktionsanlæg og maskiner 112,2 121,5    Langfristede gældsposter        

  Inventar og IT-udstyr 3,9 6,4  1 FF4 Langfristet gæld  -275,9 -273,0     

  Igangværende arbejder  
for egen regning 32,7 22,8    Prioritetsgæld        

  Materielle anlægsaktiver i alt 262,0 258,6    Anden langfristet gæld        

  Finansielle anlægsaktiver 84,3 84,3    Statsgæld        

  Anlægsaktiver i alt 367,1 375,7    Langfristet gæld i alt -275,9 -273,0     

  Omsætningsaktiver              

  Varebeholdninger 23,5 23,7    Kortfristede gældsposter        

2 Tilgodehavender varer/tjenest. 449,8 755,9    Leverandører af varer og 
tjenesteydelser -263,3 -341,6     

  Periodeafgrænsningsposter 88,1 78,5  2 Anden kortfristet gæld -454,3 -393,8     

  Likvide beholdninger      Skyldige feriepenge -97,4 -99,2     

1 FF5 Uforrentet konto 323,7 -  3 FF5 Uforrentet konto -  -80,1     

1 FF7 Finansieringskonto 102,4 328,4    Igangværende arbejder   
for fremmed regning 

-42,1 -112,3     

  Andre likvider       Kortfristet gæld i alt -857,1 -1.027,0     

  Likvide beholdninger i alt 426,0 328,4          

  Omsætningsaktiver i alt 987,4 1.186,4    Gæld i alt -1.132,9 -1.300,0     

  Aktiver i alt 1.354,5 1.562,1    Passiver i alt -1.354,5 -1.562,1     

Note 1: Der er i henhold til disponeringsreglerne vedr. likviditets- og finansieringsordningen foretaget en nettoregulering på FF4, FF5 og 
FF7 i 2023.         
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Note 2: Under regnskabsposten "Anden kortfristet gæld" indgår 112,9 mio. kr. vedrørende regnskabskonti, der i SKS indgår under 
tilgodehavender. Da kontiene udviser kreditsaldo pr. 31.12.22, er kontiene i årsrapporten klassificeret som "Anden kortfristet gæld".  Under 
regnskabsposten "Tilgodehavender varer/Tjenesteydelser" indgår 24,5 mio. kr.  vedrørende en regnskabskonto, der i SKS indgår under 
kortfristet gæld. Da kontoen udviser en debetsaldo pr. 31.12.22 er kontoen klassificeret som "Tilgodehavender varer/tjenesteydelser". Det 
medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.  

        

Note 3: Regnskabposten "FF5 Finansieringskonto" udviser en kreditsaldo på 80,1 mio. kr. pr. 31.12.22 og er reklassificeret  til 
regnskabsposten "FF5 Finansieringskonto" under kortfristede gældsposter. Det medfører, at balancetallene afviger fra SKS-data.         

Anlægsaktiver 
Banedanmark har registreret overtagelse af et IT-netværk fra Trafikstyrelsen 
som en primokorrektion på netto 4,9 mio. kr., idet overtagelsen har virkning 
fra 1. juli 2021. Primokorrektionen er sammensat af en tilgang på 9,9 mio. kr. 
og akkumulerede afskrivninger på 5,0 mio. kr. Værdien af immaterielle 
anlægsaktiver er herudover steget 7,1 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 
2021. Stigningen i værdien fordeler sig med en tilgang på 18,0 mio. kr. 
(primært projektet SAP S/4 HANA) og årets afskrivninger på 10,9 mio. kr. 
 
I 2022 er værdien af materielle anlægsaktiver faldet med 3,4 mio. kr. i forhold 
til værdien ultimo 2021. Faldet fordeler sig med tilgange på 35,8 mio. kr. og 
årets afskrivninger på 37,0 mio. kr. samt nettoafgang på 2,2 mio. kr. 
Tilgangen kan primært henføres til anskaffelsen af en ny materialesilo samt 
produktionsanlæg til Banedanmarks svellefabrik, indkøb af transportmateriel 
samt renovering af troljer som følge af Banedanmarks maskinstrategi, jf. 
aktstykke 9 af den 30. oktober 2014. 

Omsætningsaktiver 
Omsætningsaktiverne er steget med 199,0 mio. kr. i forhold til værdien 
ultimo 2021. Heraf kan 306,1 mio. kr. henføres til en stigning i 
tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser. Stigningen i tilgodehavender 
fra varer og tjenesteydelser kan primært henføres til periodiserede indtægter 
i december vedrørende Femern Landanlæg A/S samt øget fakturering af 
kørestrøm som følge af prisstigninger i december i forhold til samme 
periode i 2021. 
Modsat er beholdningen af likvide midler samt periodeafgrænsningsposter 
faldet med henholdsvis 97,6 mio. kr. og 9,6 mio. kr. 

Hensatte forpligtelser  
Hensatte forpligtelser er steget med 13,3 mio. kr. i forhold til hensættelserne 
ultimo 2021. Stigningen kan primært henføres til regulering af hensættelse i 
forbindelse med en begrundet usikkerhed om hjemmelsgrundlaget for 
fakturering af timeforbrug for en række tredjepartsprojekter i 2020 og 
tidligere år på 14,0 mio. kr. 

Kortfristet gæld 
Den kortfristede gæld er steget med 169,9 mio. kr. i forhold til gælden 
ultimo 2021. Stigningen kan primært henføres til stigningen i igangværende 
arbejder for fremmed regning med 70,2 mio. kr., fald i anden kortfristet gæld 
med 60,5 mio. kr., samt saldoen på FF5 kontoen, der udviser en negativ saldo 
på 80,1 mio. kr. pr. 31.12.22. 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabel 3.4.1: Egenkapitalforklaring § 28.63.01. (mio. kr.)  
 

Egenkapital primo regnskabsåret  31.12.2021   31.12.2022  

Startkapital primo -84,3 -84,3 

+Ændringer i startkapital    

Startkapital ultimo -84,3 -84,3 

Opskrivninger primo    

Ændringer i opskrivninger    

Opskrivninger - - 

Overført overskud primo -85,2 -57,1 

Ændring i overført overskud ifm. Kontoændringer    

Bortfald af eksisterende overførte overskud - - 

Overført fra årets resultat 28,2 -27,3 

Bortfald    

Udbytte til staten - - 

Overført overskud -57,1 -84,4 

Egenkapital ultimo regnskabsåret -141,4 -168,7 

3.5 Likviditet og låneramme 

Tabel 3.5.1: Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 
  

  2021 2022 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 282,8 291,4 

Låneramme på FL 429,4 429,4 

Udnyttelsesgrad i pct. 65,9 67,9 

 
 
Banedanmark har i 2022 i lighed med tidligere år overholdt de gældende 
disponeringsregler for likviditets- og finansieringsmodellen. Banedanmarks 
langfristede gæld svarer til værdien af immaterielle- og materielle 
anlægsaktiver. Banedanmark forventer fortsat overholdelse af gældende 
disponeringsregler, herunder lånerammeudnyttelsen i 2023. 
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3.6 Personale 

Tabel 3.6.1: Personaleoversigt 
(antal) 

      

    2019 2020 2021 2022 Budget 2023 

Banedanmark i alt   2.441 2.578 2.509 2.619 2.715 

Tilgang af medarbejdere, i alt   310 403 336 589   

Afgang af medarbejdere, i alt   284 269 405 479   

Note: Opgørelsen er ekskl. timelønnede.     

 
I 2022 har der i Banedanmark været en nettotilgang på 110 medarbejdere, 
idet der har været en afgang på 479 medarbejdere og en tilgang på 589, jf. 
ovenstående tabel 3.6.1. 
 
Nettotilgangen af nye medarbejdere i 2022 har primært været i 
Anlægsdivisionen og Ressourcedivisionen, bl.a. grundet Infrastrukturplan 
2035 og insourcing af opgaver med henblik på at reducere brugen af 
rådgivere og konsulenter. 
 
Der forventes i 2023 en fortsat stigning i antallet af medarbejdere,   
bl.a. grundet Banedanmarks løbende arbejde med at reducere brugen af 
eksterne rådgivere og konsulenter samt Infrastrukturplan 2035, jf. ovenfor, 
ligesom der forventes en tilgang af medarbejdere på en række øvrige 
områder. 
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3.7 Bevillingsregnskab 

Nedenfor i tabel 3.7.0 vises en samlet oversigt over bevillingsregnskaberne 
for Banedanmarks hovedkonti. 
 
Tabel 3.7.0: Bevillingsregnskab for Banedanmark fordelt på hovedkonti § 28.63.01. - 
08. (mio. kr.)         

Hovedkonto Navn Bevillingstype   Bevilling Regnskab 
2022 Afvigelse Videreførelse 

ultimo 

§ 28.63.01. Banedanmark Statsvirksomhed 
Udgifter 1.760,3 2.190,8 -430,5 

84,4  
Indtægter -1.246,5 -1.704,3 457,8 

§ 28.63.02. Puljeprojekter Anlægsbevilling 
Udgifter 23,1 72,8 -49,7 

242,9  
Indtægter -12,2 -15,4 3,2 

§ 28.63.04.  Drift af jernbanenettet Anlægsbevilling 
Udgifter 454,3 489,0 -34,7 

29,2  
Indtægter - -3,1 3,1 

§ 28.63.05.  Fornyelse og vedligeholdelse af 
jernbanenettet Anlægsbevilling 

Udgifter 3.135,6 3.272,1 -136,5 
148,6  

Indtægter -8,1 -96,9 88,8 

§ 28.63.06.  Baneafgifter Anden bevilling 
Udgifter 571,3 535,2 36,1 

  
Indtægter -748,7 -716,2 -32,5 

§ 28.63.07.  Tilskud til projekter Reservationsbevilling 
Udgifter - - - 

57,3  
Indtægter - - - 

§ 28.63.08.  Anlægsprojekter på jernbanen Anlægsbevilling 
Udgifter 2.195,1 2.996,2 -801,1 

1.437,8 
Indtægter - -60,2 60,2 

 
Nedenfor ses en specifikation af regnskabet på Banedanmarks hovedkonti. 

3.7.1 § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) 

Tabel 3.7.1.1: Bevillingsregnskab Banedanmark for § 28.63.01. (mio. kr.)    

§ 28.63.01 Regnskab 2021 Bevilling 2022 
(FL + TB) 

Regnskab 
2022 

Difference 
FL22+ TB - 
Regnskab 

Budget 2023 

Nettoudgiftsbevilling 463,8 513,8 513,8 -              630,3  

Indtægter 1.302,2 1.246,5 1.704,3 457,8  

Udgifter 1.794,1 1.760,3 2.190,8 430,5  

Årets resultat -28,2 - 27,3 27,3  

Opsparing primo 85,2   57,1 57,1  

Regnskabsmæssige korrektioner       -  

Bortfald -   - -  

Opsparing ultimo 57,1 - 84,4 -  

Note 1: [Bevillingstal for 2023 er baseret på FL23] 
 
For kommentar til tabel 3.7.1.1., se afsnit 3.2 
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3.7.2 § 28.63.02. Banedanmark – Puljeprojekter 
(Anlægsbevilling) 

Tabel 3.7.2.1: Udgiftsbaseret regnskab Puljer § 28.63.02. (mio. 
kr.) 

§ 28.63.02. Regnskab 
2021 

Regnskab 
2022 

Indtægter 49,0 15,4 

Udgifter 30,2 72,8 

Resultat brutto 18,8 -57,4 

Bevilling 6,3 10,9 

Resultat netto 25,1 -46,5 

 
Hovedkonto § 28.63.02. omfatter Banedanmarks puljeprojekter bestående af 
dels bevillinger til specifikke, mindre projekter finansieret af 
ministerområdets puljer, dels af puljer afsat til nærmere, politisk fastsatte 
indsatser/projekter.  
 
Hovedkontoens indtægter kan primært henføres til afhændelse af arealer og 
forlodsovertagede ejendomme.  
   
Kontoens samlede nettobevilling i 2022 udgjorde 10,9 mio. kr. Der er i 2022 
afholdt udgifter for 72,8 mio. kr. og modtaget indtægter for 15,4 mio. kr. 
svarende til et merforbrug i forhold til bevillingen på 46,5 mio. kr. 
Merforbruget i forhold til bevillingen skyldes primært, at projekter og puljer 
på kontoen trækker på opsparet bevilling fra tidligere år, herunder Anlæg af 
ny station ved Hillerød (Ny station Favrholm).  
  
Tabel 3.7.2.2: Udvikling i den akkumulerede  

opsparing for § 28.63.02. (mio. kr.) 

§ 28.63.02   

Opsparing ultimo 2021 292,5 

Resultat 2022 -46,5 

Bortfald -3,1 

Opsparing ultimo 2022 242,9 

 
På bevillingsafregningen for 2022 blev der foretaget bortfald af indtægter for 
ejendomssalg for 3,1 mio. kr. på § 28.63.02.70.   
 
Opsparingen på hovedkontoen ultimo 2022 vedrører overvejende projekter, 
der er udskudt fra tidligere år. Opsparingen knytter sig bl.a. til følgende 
projekter og puljer: 
 
• Pulje til overkørsler: Resterende arbejder gennemføres i sammenhæng med 
Signalprogrammets udrulning i årene efter 2022. 
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• Ny station ved Hillerød (Ny station Favrholm): Hele hovedudførelsen var 
planlagt til 2022, men grundet en forsinkelse på levering af 
perronelementerne, forventes disse nu udført i 2023. 
 
• Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen (Varde-Nørre Nebel): 
Der har manglet afklaring af den tekniske løsning, før projektet kunne 
gennemføres. I 1. halvår 2023 forventes der taget stilling til projektet på 
baggrund af bl.a. en konsolidering af projektets økonomi. 

3.7.3 § 28.63.02. – 08. Balance – Infrastruktur 

Tilgangen til infrastrukturbalancen er Banedanmarks nyanlægs- og 
fornyelsesprojekter, der finansieres af hovedkonto § 28.63.02. Banedanmark 
puljeprojekter (anlægsbevilling), § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og 
vedligeholdelse af jernbanenettet (anlægsbevilling) og § 28.63.08. 
Anlægsprojekter på jernbanen (anlægsbevilling). I henhold til Banedanmarks 
regnskabsprincipper er der en mindre del af udgifterne til nyanlæg og 
fornyelse, der ikke aktiveres. 
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Tabel 3.7.3.1: Infrastrukturbalance for §28.63.02-08. (mio. kr.)  
     

Aktiver  31.12.2021   31.12.2022    Passiver  31.12.2021  31.12.2022        

 Anlægsaktiver      
  

Egenkapital           

 Immaterielle 
anlægsaktiver      

  
 Startkapital primo  -39.304,0 -40.444,6       

Færdiggjorte udviklings- 
projekter 39,3 33,8 

  
 Opskrivninger 1/1-2009  -16.051,3 -16.051,3       

Udviklingsprojekter under 
udførelse 5,7 51,3 

  
 Primokorrektioner           

 Immaterielle 
anlægsaktiver i alt  45,0 85,1 

  
 Periodens bevægelser  -1.140,6 -3.694,3       

   
  

 Egenkapital i alt  -56.495,8 -60.190,2       

 Materielle anlægsaktiver     
  

 Langfristede 
gældsposter           

 Infrastruktur  41.175,2 40.011,8 
  

 Donationer  -148,7 -199,9       

Igangværende arbejder  
for egen regning 15.362,0 20.083,9 

  
 Langfristet gæld i alt  -148,7 -199,9       

Materielle anlægsaktiver i 
alt 56.537,1 60.095,7 

  
 Kortfristede 
gældsposter           

Anlægsaktiver i alt 56.582,2 60.180,8 
  

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser -837,9 -736,1       

    
  

 Anden kortfristet gæld  302,6 276,8       

Omsætningsaktiver    
  

Igangværende arbejder 
for 
fremmed regning 

-47,3 -0,1       

Tilgodehavender 
varer/tjenest. 645,0 668,6 

  
Periodeafgrænsninger          

Andre tilgodehavender    
   Kortfristet gæld i alt  -582,6 -459,4       

Omsætningsaktiver i alt 645,0 668,6 
   Gæld i alt  -731,4 -659,2       

Aktiver i alt 57.227,2 60.849,4 
   Passiver i alt  -57.227,2 -60.849,4       

Note 1: Anden kortfristet gæld udviser et samlet tilgodehavende i 2021 og 2022. Der er ikke 
foretaget reklassifikation af beløbene til tilgodehavender. 

Af tabel 3.7.3.1. fremgår det, at værdien af Banedanmarks anlægsaktiver på 
infrastrukturbalancen ultimo 2022 udgør 60.180,8 mio. kr. I forhold til ultimo 
2021 er det en stigning på 3.598,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til 
betydelig aktivitet på § 28.63.08. i forbindelse med Signalprogrammet og 
Elektrificeringsprogrammet.  

De ordinære afskrivninger på Banedanmarks anlægsaktiver på 
infrastrukturbalancen i 2022 er 1.684,2 mio. kr. I det udgiftsbaserede 
regnskab foretages af- og nedskrivninger over egenkapitalen. 

Ultimo 2022 udgør værdien af udviklingsprojekter under udførelse og 
igangværende arbejder for egen regning i alt 20.135,2 mio. kr. I forhold til 
2021 er det en stigning på 4.767,5 mio. kr., hvilket dækker over årets tilgang 
på 5.283,5 mio. kr. og årets overførsel af igangværende arbejder til 
færdiggjorte anlæg på 516,0 mio. kr. Årets tilgang skyldes primært 
udviklingen i arbejderne med Signalprogrammet samt 
Elektrificeringsprogrammet, hvor omkostninger for 569,5 mio. kr. vedrørende 
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tidligere år på tre projekter ikke var medtaget under igangværende arbejder. 
Omkostningerne har været korrekt medtaget som udgifter i de respektive år.  

3.7.4 § 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet 
(Anlægsbevilling) 

Hovedkontoen omfatter bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af 
jernbanenettet, herunder vinterberedskab, normspecificerede 
vedligeholdelsesopgaver, beskæring af træer ved banen samt 
infrastrukturenergi. 
 
Tabel 3.7.4.1: Bevillingsregnskab, drift af jernbanenettet § 
28.63.04. (mio. kr.) 

§ 28.63.04. Regnskab 
2021 

Regnskab 
2022 

Indtægter 1,3 3,1 

Udgifter 401,8 489,0 

Resultat brutto -400,5 -485,9 

Bevilling 393,8 454,3 

Resultat netto -6,7 -31,6 

 
Bevillingen i 2022 udgjorde 454,3 mio. kr., hvilket bl.a. inkluderer 
tillægsbevillinger på 48,0 mio. kr. til dækning af merudgifter til 
infrastrukturenergi og 9,9 mio. kr. til dækning af udgifter ifm. dæmningsbrud 
ved Kibæk. Der er i 2022 afholdt udgifter for 489,0 mio. kr. og modtaget 
indtægter for 3,1 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 485,9 mio. kr. Der er 
således realiseret et merforbrug i forhold til bevillingen på 31,6 mio. kr., som 
finansieres af opsparing på hovedkontoen. 
 
Merforbruget vedrører primært merudgifter til infrastrukturenergi, jf. 
ovenfor, samt opgaver inden for sporområdet i Østdanmark og 
stærkstrømsarbejder, hvor vakante stillinger har gjort det nødvendigt at 
indleje flere eksterne ressourcer end forventet.  
 
Jf. tabel 3.7.4.2 nedenfor blev den akkumulerede opsparing på hovedkonto § 
28.63.04. i 2022 reduceret med 31,6 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 
29,2 mio. kr.  
 
Tabel 3.7.4.2: Udvikling i den akkumulerede  

opsparing for § 28.63.04. (mio. kr.) 

§ 28.63.04.   

Opsparing ultimo 2021 60,8 

Resultat 2022 -31,6 

Opsparing ultimo 2022 29,2 
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På bevillingsafregningen for 2022 er der overført opsparing på 109,5 mio. kr. 
fra § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter til § 28.63.04.10. Drift af 
jernbanenettet med henblik på at udligne den negative opsparing på 
førstnævnte underkonto.  

3.7.5 § 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og 
vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) 

Tabel 3.7.5.1: Bevillingsregnskab, fornyelse og   

vedligeholdelse af jernbanenettet samt rådighedspuljer § 28.63.05. (mio. 
kr.) 

§ 28.63.05. Regnskab 2021 Regnskab 
2022 

Indtægter 60,2 96,9 

Udgifter 2.473,8 3.272,1 

Resultat brutto -2.413,7 -3.175,1 

Bevilling 2.609,9 3.127,5 

Resultat netto 196,2 -47,6 

 
Hovedkontoen består af udgifter til gennemførsel af Banedanmarks 
fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter på jernbanenettet. På kontoen 
afholdes endvidere udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med 
lager- og indkøbsaktiviteter, der gennemføres i tilknytning til anlægs-, 
fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.  
 
Kontoens samlede nettobevilling i 2022 udgjorde 3.127,5 mio. kr. Der er i 
2022 afholdt udgifter for 3.272,1 mio. kr. og modtaget indtægter for 96,9 
mio. kr. Regnskabet viser således et samlet merforbrug i forhold til 
bevillingen på 47,6 mio. kr.  
 
Merforbruget i forhold til bevillingen til fornyelsesaktiviteterne (1.763,7 mio. 
kr.) er på i alt 41,6 mio. kr. og består af en lang række modsatrettede 
afvigelser.  
  
På vedligeholdelsesaktiviteterne er der realiseret et mindreforbrug på 28,5 
mio. kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget på 28,5 mio. kr. relateres 
primært til faget Signal, IT og transmission.   
  
Der er i 2022 et merforbrug på 34,4 mio. kr. på Banedanmarks lager på § 
28.63.05.  Bevillingsmæssigt er lageret forudsat resultatneutralt, således at 
opbygning og reduktioner forventes udlignet. Der har været et mindre 
aftræk af varer end indkøb af varer til lageret. Lageropbygningen relateres 
primært til skinner, elektriske konstruktioner og kørestrøm. Der har i 2022 
været ekstra fokus på opbygning af lageret relateret til beredskab for at 
imødegå evt. leveranceudfordringer i den nuværende markedssituation.  
 
Jf. tabel 3.7.5.2 blev den akkumulerede opsparing på hovedkonto § 28.63.05. 
i 2022 reduceret med 47,6 mio. kr., så den ultimo året udgjorde 148,6 mio. kr.  
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Tabel 3.7.5.2: Udvikling i den akkumulerede 

opsparing for § 28.63.05. (mio. kr.)  

§ 28.63.05.   

Opsparing ultimo 2021 196,2 

Resultat 2022 -47,6 

Opsparing ultimo 2022 148,6 

 
På bevillingsafregningen for 2022 er der overført opsparing fra § 28.63.05.20. 
Rådighedspuljer til § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af 
jernbanenettet på 36,2 mio. kr. som følge af lukning af § 28.63.05.20., jf. 
finansloven for 2022.  

3.7.6 § 28.63.06. Baneafgifter m.v. (Anden bevilling) 

Banedanmark er forvalter af statens jernbanenet og opkræver baneafgifter af 
jernbaneoperatørerne for benyttelse af infrastrukturen. Disse afgifter 
indtægtsføres på denne hovedkonto. På hovedkontoen foretages endvidere 
betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over 
Storebælt og Øresund, Øresundsbanen samt miljøtilskud til godstrafikken. 
 

Tabel 3.7.6.1: Bevillingsregnskab, baneafgifter § 28.63.06. (mio. kr.) 

§ 28.63.06. Regnskab  
2021 

Regnskab  
2022 

Indtægter 685,3 716,2 

Udgifter 757,1 535,2 

Resultat brutto -71,8 181,0 

Bevilling 51,4 -177,4 

Resultat netto -20,4 3,6 

 
Jf. tabel 3.7.6.1 var der i 2022 en nettoindtægtsbevilling på -177,4 mio. kr. 
Idet der på kontoen i 2022 blev modtaget indtægter for 716,2 mio. kr. og 
afholdt udgifter for 535,2 mio. kr., er det realiserede nettoresultat et 
mindreforbrug i forhold til bevillingen på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget på 
kontoen skyldes hovedsageligt, at udbetalingen af miljøtilskud på § 
28.63.06.20. blev standset i 2022, imens der med EU-Kommissionen sikres 
den fornødne forlængelse af miljøtilskudsordningen. Udbetalingen forventes 
genoptaget i 2023.  

3.7.7 § 28.63.07. Banedanmark – Tilskudspuljer 
(Reservationsbevilling) 

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af 
banetrafikken. 
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Tabel 3.7.7.1: Bevillingsregnskab tilskudspuljer § 28.63.07. (mio. kr.) 

§ 28.63.07. Regnskab  
2021 

Regnskab  
2022 

Indtægter - - 

Udgifter - - 

Resultat brutto - - 

Bevilling - - 

Resultat netto - - 

 
Der har i 2022 ikke været bevilling eller afholdt udgifter på § 28.63.07. 
 
Tabel 3.7.7.2: Udvikling i den akkumulerede  

opsparing for § 28.63.07.  (mio. kr.) 

§ 28.63.07.   

Opsparing ultimo 2021 57,3 

Resultat 2022 - 

Bortfald - 

Opsparing ultimo 2022 57,3 

 
Opsparingen på § 28.63.07. Banedanmark - Tilskudspuljer er ultimo 2022 
57,3 mio. kr. 
 
Opsparingen vedrører midler afsat med Aftale om ny Storstrømsbro, 
Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013, hvor der blev afsat en pulje på 
55,0 mio. kr. (2013-pl) til Signalløsning for godstog. Puljen blev afsat med 
henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres 
udgifter til installation af nyt ombordudstyr i tog, som er påkrævet i 
forbindelse med Signalprogrammets udrulning.  

3.7.8 § 28.63.08. Banedanmark – Anlægsprojekter på 
jernbanen (Anlægsbevilling) 

Hovedkontoen indeholder bevillinger til Banedanmarks anlægsprojekter og 
programmer. Bevillingen på kontoen var i 2022 på 2.195,1 mio. kr. Der er 
afholdt udgifter for 2.996,2 mio. kr. og modtaget indtægter for 60,2 mio. kr. 
svarende til et nettoforbrug på 2.935,9 mio. kr. Det samlede resultat for 
kontoen udviser således et merforbrug på 740,8 mio. kr. i forhold til 
bevillingen i 2022. De større afvigelser i forhold til årets bevilling gennemgås 
nedenfor.  
 
For status for fremdriften i de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til 
Transportministeriets halvårlige publikation ”Status for anlægs- og 
byggeprojekter” og til Banedanmarks hjemmeside.  
 
Tabel 3.7.8.1: Bevillingsregnskab, anlæg § 28.63.08. 
(mio. kr.) 
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§ 28.63.08. Regnskab  
2021 

Regnskab  
2022 

Indtægter 50,6 60,2 

Udgifter 2.423,3 2.996,2 

Resultat brutto -2.372,7 -2.935,9 

Bevilling 2.953,7 2.195,1 

Resultat netto 581,0 -740,8 

 
Tabel 3.7.8.2: Bevillingsregnskab for § 28.63.08 fordelt på 
Signalprogrammet,  

 

projekter under elektrificeringsprogrammet, projekter under 
Infrastrukturplan 2035 og andre anlæg (mio. kr.) 

 

Projekt FL 2022 + TB Forbrug 
2022 

Mer/mindrefor
brug 

Signalprogrammet  1.095,2 1.230,3 -135,1 

Projekter under 
elektrificeringsprogrammet 1.006,0 1.322,2 -316,2 

Projekter under Infrastrukturplan 2035 47,5 41,1 6,4 

Øvrige 46,4 342,3 -295,9 

I alt 2.195,1 2.935,9 -740,8 

Note 1: Projekter under elektrificeringsprogrammet afviger fra tidligere opgørelser, da 
færdiggørelsesarbejder for bevillingsafregnede elektrificeringsprojekter afholdt på § 28.63.08.80. 
nu indgår i kategorien ”Øvrige”.  
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Tabel 3.7.8.3: Opsparing fordelt på Signalprogrammet,  
    

projekter under elektrificeringsprogrammet, projekter under 
Infrastrukturplan 2035 og andre anlæg (mio. kr.)     

Projekt 
Primo 

opsparing 
2022 

FL 2022 + 
TB 

Forbrug 
2022 Bevillingsoverførsel Bevillings-

bortfald 

Ultimo 
opsparing 

2022 

Signalprogrammet  512,4 1.095,2 1.230,3 0,0 0,0 377,3 

Projekter under 
elektrificeringsprogrammet 895,1 1.006,0 1.322,2 0,0 0,0 578,9 

Projekter under Infrastrukturplan 2035 0,0 47,5 41,1 0,0 0,0 6,4 

Øvrige 771,2 46,4 342,3 0,0 0,0 475,2  

  2.178,7 2.195,1 2.935,9 0,0 0,0 1.437,8 

Note 1: Forbrug 2022 for Signalprogrammet er inkl. indtægtsført TEN-T-støtte for 0,7 mio. kr. 
Note 2: Forbrug 2022 for Øvrige indgår indtægtsført TEN-T-støtte for 53,3 mio. kr. vedrørende 
EU-støtte til restprojektet for Ny bane København-Ringsted (signaldel).  
Note 3: Projekter under elektrificeringsprogrammet afviger fra tidligere opgørelser, da 
færdiggørelsesarbejder for bevillingsafregnede elektrificeringsprojekter afholdt på § 28.63.08.80. 
nu indgår i kategorien ”Øvrige”.  

Signalprogrammet 
Signalprogrammets forbrug i 2022 udgør 1.230,3 mio. kr., hvilket er 135,1 
mio. kr. mere end bevillingen. Merforbruget kan primært relateres til 
leverandørbetalinger vedrørende fjernbanernes udrulning.  
 
I øvrigt er der afholdt udgifter til udrulning af signalprogrammet på S-banen, 
udrustning af tog med ERTMS, omkostninger til anskaffelse af 
telekommunikationsudstyr og udførsel af integrationstest af 
signalsystemerne inden overlevering til kommende drift. I forbrugstallet 
indgår indtægtsført TEN-T-støtte på 0,7 mio. kr.   

Elektrificeringsprogrammet 
Elektrificeringsprogrammet har samlet set et merforbrug i 2022 ift. 
bevillingen. På strækningerne Fredericia – Aarhus og Aarhus – Lindholm har 
der været god fremdrift på de forberedende arbejder for elektrificeringen, 
hvilket giver udslag i merforbrug, som følge af justeret udrulningsplan i 
forhold til bevillingen. Hertil kommer øgede omkostninger som følge af 
prisudviklingen, der har konsekvens for de indgåede kontrakter. Roskilde-
Kalundborg har ligeledes et mindre merforbrug grundet bl.a. tidligere 
betaling for tilslutning til elnettet end forudsat. 

Projekter under Infrastrukturplan 2035 
De fleste projekter besluttet i regi af Aftale om Infrastrukturplan 2035 er i 
opstartsfasen eller igangsættes først på et senere tidspunkt. Forbruget i 2022 
vedrører primært projektet Fremtidssikring af Aarhus H, hvis anlægslov blev 
vedtaget i maj 2022.  

Øvrige 
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I forbrugstallet indgår indtægtsført TEN-T-støtte på 53,3 mio. kr. vedrørende 
EU-støtte til nye signaler på Ny Bane København-Ringsted, hvor de sidste 
aktiviteter gennemføres på restprojektet.    
 
 
Tabel 3.7.8.4: Udviklingen i den akkumulerede  

opsparing for § 28.63.08. (mio. kr.) 

§ 28.63.08.   

Opsparing ultimo 2021 2.178,7 

Resultat 2022 -740,8 

Opsparing ultimo 2022 1.437,8 

 
Kontoens opsparing på 1.437,8 mio. kr. består bl.a. af videreført bevilling fra 
tidligere år på projektet Signalprogrammet, hvor opsparingen stammer fra 
2019, idet udgiften i 2019 var markant lavere end bevillingsafløbet i 2019. 
Der er dog også betydelig opsparing på en række andre projekter, herunder 
projekter under Elektrificeringsprogrammet grundet ændrede 
udrulningsplaner. 
 
Der har på § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser været afholdt udgifter 
for 7,9 mio. kr., hvorfor der er en negativ opsparing på underkontoen ultimo 
2022 på 77,5 mio. kr. Det fremgår på finansloven for 2022, at den negative 
opsparing på underkontoen mellemfinansieres af den samlede, positive 
opsparing på hovedkontoen. 
 
Det bemærkes herudover, at der er en samlet negativ opsparing vedr. 
Elektrificering Aalborg-Frederikshavn og Elektrificering Vejle-Struer på i alt 
67,7 mio. kr. som følge af fordelte omkostninger til de to strækninger fra det 
samlede elektrificeringsprogram. 
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4 Bilag 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

Nedenfor er angivet noter til Banedanmarks resultatopgørelser og balancer. 

4.1.1 § 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed) 

Note 4.1.1.1: Immaterielle anlægsaktiver - Ikke infrastruktur § 28.63.01. (mio. kr.) 

  

 2021 
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter   

 2022 
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter   

   

Kostpris 332,8 332,6    

Primokorrektion pr. 1. januar - 9,9    

Tilgang 5,2 7,3    

Afgang -5,4      

Kostpris pr. 31.12. 332,6 349,7    

Akkumulerede afskrivninger -317,5 -333,4    

Akkumulerede nedskrivninger       

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12. -317,5 -333,4    

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12 15,0 16,3    

Årets afskrivninger -3,3 -10,9    

Årets nedskrivninger       

Årets af- og nedskrivninger -3,3 -10,9    

Afskrivningsperiode/år  5 år (8 år)   5 år (8 år)     

         

  

 2021 
Udviklings-
projekter  

under udførelse   

 2022 
Udviklings-
projekter  

under udførelse   

   

Primosaldo pr. 1. januar  9,9 5,8    

Tilgang 1,1 18,0    

Nedskrivninger       

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -5,2 -7,3    

Kostpris pr. 31.12. 5,8 16,5    
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Note 4.1.1.2: Materielle anlægsaktiver - Ikke 
infrastruktur § 28.63.01. (mio. kr.) 

      

  

 
Grunde 

og 
arealer  

 
Bygninger  

 
Transportmateriel  

 
Produktionsanlæg 

og maskiner  

 IT-
udstyr  

 
Inventar   I alt  

Kostpris 11,0 157,8 84,2 445,9 24,2 8,7 731,6 

Tilgang - 0,9 9,8 30,0 0,6 4,4 45,7 

Afgang - - -17,4 -28,8 - - -46,2 

Kostpris pr. 31.12.2022 11,0 158,6 76,6 447,1 24,8 13,1 731,2 

Akkumulerede afskrivninger - -100,0 -38,3 -325,6 -24,3 -7,2 -495,4 

Akkumulerede nedskrivninger - - - - - - - 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 
31.12.2022 - -100,0 -38,3 -325,6 -24,3 -7,2 -495,4 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022 11,0 58,6 38,3 121,5 0,5 5,9 235,8 

Årets afskrivninger - -3,8 5,2 8,0 -0,1 -2,4 6,9 

Årets nedskrivninger - - - - -  - 

Årets af- og nedskrivninger - -3,8 5,2 8,0 -0,1 -2,4 6,9 

Afskrivningsperiode/år  Ingen   50 År   5 - 8 år   5 - 20 år   3 - 5 år   3 - 5 år    

 
Note 4.1.1.3: Igangværende arbejder for egen regning § 28.63.01. (mio. kr.)  

  

 Igangværende 
arbejder for egen 

regning  

Primo saldo pr. 1. januar 2022 32,7 

Tilgang 35,8 

Nedskrivninger  

Overført til færdige materielle anlægsaktiver -45,7 

Kostpris pr. 31.12.2022 22,8 

 
Tilgangen består primært af transportmateriel 9,8 mio. kr., produktionsanlæg 
til svellefabrik 2,9 mio. kr., renoverede troljer 28,3 mio. kr. og indretning af 
lejede lokaler i Ringsted 4,4 mio. kr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport - Årsrapport 2022 Side 51/64 

 

 
 
Note 4.1.1.4: Kørestrømsregnskab § 28.63.01.10. (mio. kr) 

Resultatopgørelse 2021 2022       

Indtægter ved salg af kørestrøm -258,1 -629,0       

Køb af kørestrøm 262,1 623,1       

Dækningsbidrag 4,0 -5,9       

Administration 4,3 3,9       

Vedligeholdelse og tilsyn -5,4 1,7       

Afskrivninger ERESS - -       

Renter - -       

Resultat kørestrøm 2,9 -0,3       

Hensættelser mv. - -       

Resultat 2,9 -0,3       

Note 1: Tabellen opgøres anderledes end tabel 2.3.2, idet lønomkostninger bl.a. medtages i 
tabel 4.1.1.4.  
 
Kørestrømsregnskabet udviser et overskud på 0,3 mio. kr i 
2022. Omsætningen er steget med 370,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. 
Stigningen skyldes primært stigende el-priser inkl. nettariffer, 
abonnementsudgifter og PSO-afgift, der er steget med 116% i forhold til 
2021. Der har endvidere været en stigning på 11 % i mængden af solgte 
kWh grundet øget trafik med eltog på fjernbanen med lige fordeling mellem 
gods- og passagertrafik. 
 
I forhold til sammenligningen med 2021 skal det bemærkes, at 2021 blev 
stærkt påvirket af implementeringen af ny bekendtgørelse (BEK 2514 af 
13/12-2021) om Banedanmarks levering af kørestrøm, som trådte i kraft den 
1. januar 2022. Denne bekendtgørelse flyttede omkostninger i forbindelse 
med drift og vedligehold af fordeler- og omformerstationer fra 
kørestrømsforretningen til Banedanmark med tilbagevirkende kraft fra 1. 
januar 2020. De tidligere opkrævne beløb hos operatørerne i 2020 samt 
omkostningerne i 2021 blev derfor tilbagebetalt til operatørerne, hvilket 
påvirkede dækningsbidraget i 2021 negativt med 22,5 mio. kr., delvis 
modvirket af en tilbageførsel af omkostninger til vedligehold vedrørende 
2020 og 2021 på i alt 14,7 mio. kr.  
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Tabel 4.1.1.5: Forberedelse af anlægsprojekter § 28.63.01.30.-33. (mio. kr.)   

Projekt Bevilling 2022 Forbrug 2022 Resultat ift. 
bevilling 2022 

01.30. Grøn transportpolitik       

  - - - 

I alt  - - - 

01.31. Togfonden DK       

Opgraderinger af banen (Perronforlængelse på Horsens st.) - 0,0 -0,0 

Perroner på Ny Ellebjerg Station - 0,1 -0,1 

I alt                    -                   0,1                       -0,1  

01.32. Kollektiv trafik       

Ny station Hillerød - 0,0 -0,0 

Perronforlængelse Haslev & Herfølge - 0,0 -0,0 

I alt                    -                   0,0                       -0,0  

01.33 Forberedelse af anlægsprojekter, Infrastrukturplan 2035       

Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ringsted 25,0 2,8 22,2 

VVM for Forenkling af Københavns Hovedbanegård 9,5 4,3 5,2 

Strategisk analyse af metrodrift på Kystbanen 3,7 2,7 1,0 

Ladeinfrastruktur til batteritog i Holstebro og Skjern samt forundersøgelse 
af omstilling af infrastruktur til batteritog  11,5 4,4 7,1 

Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg 10,0 2,5 7,5 

Overkørsel Silkeborg 1,0 0,7 0,3 

I alt                60,7               17,4                      43,3  

Total                60,7               17,6                      43,1  
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4.1.2  (Anlægsbevilling) 

Tabel 4.1.2.1. Afvigelser mellem bevilling og regnskab for Puljeprojekter § 28.63.02.  (mio. kr.)     

Puljeprojekter 
Opsparing 

primo 
2022 

Udgifts-
bevilling 
inkl. TB 
2022 

Opsparing 
primo og 
bevillinger 

inkl. TB 

Faktiske 
nettoudgifter 

i 2022 

Bevillings-
bortfald 

 
Overført 

opsparing 
 

Opsparing  
ultimo 2022 

 

Pulje til øget tilgængelighed på stationer 37,3 -    37,3  1,5                  -    -                     
35,8  

 

Pulje til overkørsler 69,7 -    69,7  6,2                  -    -                     
63,5  

 

Pulje til forlodsovertagelser 37,2 -    37,2  0,0                    -    -                     
37,2  

 

Transportpuljeprojekter 68,8 -    68,8  46,6                  -    -                     
22,2  

 

Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik 12,4 -    12,4  2,8                  -    -                       
9,6  

 

Forbedring af den kollektive trafik 64,1 -    64,1  2,1                  -    -                     
61,9  

 

Færdiggørelsesarbejder, puljeprojekter 3,0 -    3,0  0,0                  -    -                       
3,0  

 

Pulje til øget tilgængelighed på stationer, 
Infrastrukturplanen - 9,0  9,0  1,3                  -    -                       

7,7   
Pulje til sikkerhed ved perronoverkørsler,  
Infrastrukturplanen - 2,0  2,0  -                    -    -                       

2,0   

Øvrige 0,1 -0,1  -0,0  -3,1                  -3,1    -                       -   

Sum 292,5 10,9  303,4               57,5                  -3,1                  -    242,9  
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4.1.3 § 28.63.02. Balance – Infrastruktur 

Note 4.1.3.1: Immaterielle anlægsaktiver § 28.63.02-08. (mio. kr.) 

  
 Færdiggjorte 

udviklings-
projekter   

Kostpris 308,1 

Tilgang 4,1 

Afgang -2,3 

Kostpris pr. 31.12.2022 310,0 

Akkumulerede afskrivninger -230,3 

Akkumulerede nedskrivninger -45,9 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022 -276,2 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022 33,8 

Årets afskrivninger -7,4 

Årets nedskrivninger - 

Årets af- og nedskrivninger -7,4 

Afskrivningsperiode/år             5 år (8 år)  

    

  
 Udviklings-

projekter  
under udførelse   

Primosaldo pr. 1. januar 2022 5,7 

Tilgang 49,7 

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter -4,1 

Kostpris pr. 31.12.2022 51,3 
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Note 4.1.3.2: Materielle anlægsaktiver § 28.63.02.-08. (mio. 
kr.)  

   Infrastruktur  

Kostpris 113.223,7 

Tilgang 511,9 

Afgang -74,8 

Kostpris pr. 31.12.2022 113.660,8 

Akkumulerede afskrivninger -73.621,9 

Akkumulerede nedskrivninger -27,2 

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2022 -73.649,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022 40.011,8 

Årets afskrivninger -1.600,5 

Årets nedskrivninger - 

Årets af- og nedskrivninger -1.600,5 

Afskrivningsperiode/år        20 år/100år  

  

    

  
 Igangværende 

arbejder for 
egen regning  

Primo saldo pr. 1. januar 2022 15.362,0 

Tilgang 5.233,9 

Nedskrivninger - 

Overført til færdige materielle anlægsaktiver -511,9 

Kostpris pr. 31.12.2022 20.083,9 
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4.1.4 § 28.63.04. Banedanmark – Drift af jernbanenettet 
(Anlægsbevilling) 

Note 4.1.4.1: Regnskab for § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (mio. kr.)  

  Regnskab 
2021 

Finanslov 
2022 + TB 

Regnskab 
2022 

Difference ift. 
FL 2022 + TB 

 

           

           

Forst 80,7 92,4 91,6 0,8  

Spor 82,4 89,9 100,0 -10,1  

Sikring 45,1 41,2 41,0 0,2  

Signal, IT og transmission 50,8 54,6 52,5 2,1  

Kørestrøm 34,0 32,3 32,5 -0,2  

Stærkstrøm 28,6 25,9 34,8 -8,9  

Broer 1,9 5,0 2,0 3,0  

Overkørsler, Privatbaner 3,8 3,7 3,9 -0,2  

Kombiterminaler 0,2 0,9 0,2 0,7  

Vinterberedskab/ekstremt vejr 15,5 30,4 25,9 4,5  

Infrastrukturenergi 57,5 78,0 101,6 -23,6  

I alt 400,5 454,3 485,9 -31,6  

Note 1: Fordelingen af bevillingen på aktiviteter er vejledende og ikke bevillingsmæssigt 
bindende.  
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4.1.5 § 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og 
vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling) 

Note 4.1.5.1: Resultat fornyelse og vedligeholdelse  
§ 28.63.05. (mio. kr.) 

§ 28.63.05. Regnskab 
2021 

Regnskab 
2022 

Indtægter 60,2 96,9 

Udgifter 2.473,8 3.272,1 

Resultat brutto -2.413,7 -3.175,1 

Bevilling 2.609,9 3.127,5 

Resultat netto 196,2 -47,6 

 
Note 4.1.5.2: Resultat for fornyelsens andel af § 28.63.05. (mio. 
kr.) 

   Regnskab 
2021  

 Regnskab 
2022  

 Indtægter                   0,1  45,7  

 Udgifter           1.075,8   1.851,2  

 Resultat Brutto           -1.075,7   -1.805,5  

 Bevilling            1.397,7   1.763,7  

 Resultat Netto               322,0   -41,8  

 
Note 4.1.5.3: Fornyelsesregnskab, andel af § 28.63.05. fordelt pr. fag. (mio. kr.)  

  Forbrug 2021 FL2022 + TB1 Forbrug 2022 
Difference 
(FL + TB) - 

Forbrug 

Spor           634,7            1.113,7            1.281,4              -167,7  

Broer              102,3               133,3               110,6                 22,7  

Kørestrøm                40,5                 87,0                 70,8                 16,2  

Stærkstrøm                36,5                 33,3                 32,1                   1,2  

Sikring                51,8                 39,6                 36,3                   3,3  

Signal, it og transmission              199,0               315,1               229,1                 86,0  

Forst (inkl. Vej & Plads)                10,9                 41,7                 45,1                  -3,4  

Fornyelse i alt           1.075,7  1.763,7  1.805,5                -41,8  

Note 1: Fordelingen af bevillingen på aktiviteter er vejledende og ikke bevillingsmæssigt 
bindende. 
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Note 4.1.5.4: Regnskabet for indkøb og lager, andel af § 
28.63.05. (mio. kr.) 

  Regnskab 
2021 

Regnskab 
2022 

Indtægter 15,6 4,9 

Udgifter 42,7 39,2 

Resultat Brutto -27,1 -34,4 

Bevilling - 0 

Resultat Netto -27,1 -34,4 

 
Note 4.1.5.5: Regnskabet for vedligeholdelse andel af § 
28.63.05. (mio. kr.) 

  Regnskab 
2021 

Regnskab 
2022 

Indtægter 44,4                46,4  

Udgifter 1.329,6           1.381,6  

Resultat Brutto -1.285,2          -1.335,3  

Bevilling 1.150,3 1.363,8 

Resultat Netto -134,9 28,5 

 
Note 4.1.5.6: Resultat for vedligeholdelse, andel af § 28.63.05. fordelt på fag (mio. kr.) 

  Forbrug 
2021 

FL 2022 
+TB 1 

Forbrug  
2022 

Difference (FL + 
TB) - Regnskab 

Forst 41,6 45,4 54,9 -9,5 

Spor 593,6 567,3 651,0 -83,7 

Sikring 197,0 219,3 193,4 25,9 

Signal, IT og transmission 221,6 306,5 231,8 74,7 

Kørestrøm 32,8 54,5 37,5 17,0 

Stærkstrøm 89,9 58,2 63,4 -5,2 

Bygninger 29,5 33 36,7 -3,7 

Broer 60,4 66,1 52,7 13,4 

Overkørsler, Privatbaner 26,5 19,4 25,8 -6,4 

Kombiterminaler -7,7 -5,9 -12,0 6,1 

I alt 1.285,2  1.363,8  1.335,3                 28,5  

Note 1: Fordelingen af bevillingen på aktiviteter er vejledende og ikke 
bevillingsmæssigt bindende. 
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4.1.6 28.63.01 Banedanmark – Forpligtelser og lager 

Note 4.1.6.1: Hensatte forpligtelser for § 28.63.01. (mio. kr.)   

  2021 2022 

Retslige afgørelser/erstatninger/usikkerhed om 
viderefakturering 51,8 67,2 

Åremålsansættelser/resultatløn/frivillig tilbagetræden 28,4 26,3 

I alt 80,2 93,5 

 
Note 4.1.6.2: Kontraktlige forpligtelser § 28.63.01.-08. (mio. kr.)  

  2021 2022 

Lejeaftaler på ejendom                        281  933 

Kontrakter                     7.031  6.770 

I alt                 7.312  7.703 

 
Stigningen i lejeaftaler på ejendom vedrører ændringen i opsigelsesperiode. I 
2021 er opsigelsesperioden opgjort til 5 år for lejemålene i Ringsted og på 
Carsten Niebuhrs Gade. I 2022 er den faktiske uopsigelsesperiode for de to 
lejemål indregnet med opsigelse til tidligst fraflytning i henholdsvis år 2038 
og år 2040.  
 
Note 4.1.6.3: Eventualforpligtelser § 28.63.01. (mio. kr.)  

 
  2021 2022 

Personskader, erstatningssager, tingskade og arbejdsskade 0,7 0,7 

 
Note 4.1.6.4: Lager § 28.63.01. (mio. kr.). 

  

  2021 2022 

Primo saldo  23,3 23,5 

Tilgang 6,4 4,5 

Afgang -6,2 -4,3 

Ultimo saldo  23,5 23,7 

4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

Banedanmarks aktiviteter vedr. indtægtsdækket virksomhed budgetteres og 
regnskabsføres som udgangspunkt på underkonto § 28.63.01.90. 
Indtægtsdækket virksomhed.  
 
Aktiviteterne vedr. indtægtsdækket virksomhed består af salg af 
reklamerettigheder på Banedanmarks perronarealer, 
vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne, udlejning af maskiner til 
eksterne og salg af overskydende mastekapacitet langs jernbanen.  



Rapport - Årsrapport 2022 Side 60/64 

 

 
Banedanmark har i 2022 samlet set oppebåret indtægter for 43,8 mio. kr. 
vedr. indtægtsdækket virksomhed på § 28.63.01.90. Indtægterne er optjent 
gennem salg af reklamerettigheder på Banedanmarks arealer (26,7 mio. kr.), 
udlejning af maskiner og vedligeholdelsesarbejder udført for eksterne (10,3 
mio. kr.) samt indtægter fra masteleje (6,8 mio. kr.). 
Der har været dertilhørende direkte henførbare omkostninger på 3,6 mio. kr., 
som vedrører udlejningen af maskiner og vedligeholdelsesarbejdet udført af 
eksterne (3,7 mio. kr.) samt salg af reklamerettigheder (0,1 mio. kr.). Der er 
blevet fejlkonteret 0,3 mio. kr. indtægter som omkostninger vedr. masteleje, 
hvorfor nettoresultatet for omkostninger i alt bliver 3,6 mio. kr.   
 
Tabel 4.2.1.: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse (mio. kr.)  

  2021 2022 

Institutionens direkte omkostninger i alt  4,0 3,6 

Institutionens indirekte omkostninger i alt  1,1 0,0 

Øvrige indregnede omkostninger   -     -    

Sum  5,1 3,6 

Indtægter i alt  -36,4 -43,8 

   
Note 1: De samlede indtægter for 2022 indeholder reklameindtægter for 26,7 
mio. kr., hvortil der er allokeret direkte omkostninger for 0,1 mio. kr.  

4.3 Gebyrfinansierede aktiviteter 

Banedanmark har ikke gebyrfinansierede aktiviteter. 

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Banedanmark har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter. 

4.5 Forelagte investeringer 

Banedanmark har ikke større færdigmeldte fornyelsesprojekter i 2022, 
hvorfor tabel 4.5.1.1 udgår. 
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Tabel 4.5.1.2. Større igangværende fornyelsesprojekter (mio. kr.)     

Igangværende fornyelsesprojekter Byggestart år Forventet 
afslutning år Årets udgift Totalforbrug 

ultimo 2022 
Forventet 

totaludgift 
Bevilling i 

2022-priser 

Sporfornyelse Hobro-Aalborg 2020 2025 1,1 351,6 863,9 863,9 

Fornyelse af perroner Slagelse st. 2019 2023 12,1 58,9 63,3 63,3 

Sporfornyelse København H - Høje 
Taastrup 2020 2023 265,9 499,2 524,9 524,9 

Sporfornyelse af Slagelse St. og dele af 
Fjenneslev-Forlev (Ringsted-Korsør) 2018 2023 63,4 599,1 629,5 629,5 

Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing 
Falster 2017 2023 7,1 136,6 188,4 188,4 

Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Næstved - 
Nykøbing Falster 2020 2023 0,5 60,9 60,9 60,1 

Fiberkabelinfrastruktur (FTN) Skjern-
Holstebro 2020 [bero] 1,9 74,4 Under 

afklaring 73,2 

Sporfornyelse Aarhus-Langå 2021 2024 356,8 431,5 657,0 657,0 

Ny Svanemøllen omformerstation 2021 2024 22,6 35,2 89,7 89,7 

Brofornyelse København-Høje Taastrup 2021 2023 21,2 52,8 71,3 71,3 

Sporfornyelse Struer station 2021 2024 84,2 106,1 141,1 141,1 

Sporfornyelse Roskilde-Ringsted 2021 2025 283,5 343,9 911,0 911,0 

Sporfornyelse Slagelse-Korsør 2021 2024 11,4 40,9 Fortroligt Fortroligt 

Ballastfornyelse Fredericia-Vejle 2022 2025 4,3 12,8 99,4 99,4 

Sporfornyelse Nyborg-Odense 2022 2025 13,0 34,1 372,1 372,1 

Note 1: Med "Byggestart" menes året for tildeling af bevilling til gennemførelse af det samlede 
projekt i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet afslutning" menes i denne 
tabel som hovedregel den forventede regnskabsmæssige afslutning af projektet, hvilket typisk 
ligger et år eller to efter hovedudførelsen. Med ”Bevilling i 2022-priser” menes projektets 
projektbevilling, hvilket er ink. 10 pct. reserver. 
Kørestrømsfornyelse Østerport-Holte er annulleret mhp. gennemførelse på et senere tidspunkt. 
 
For status for de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til 
Transportministeriets halvårlige publikation ”Status for anlægs- og 
byggeprojekter” og til Banedanmarks hjemmeside. 
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Tabel 4.5.2.1. Oversigt over igangværende anlægsprojekter på § 28.63.08. (mio. kr.)     

Finanslovsunderkonto (forligskreds) og 
anlægsprojekt 

Senest 
forelagt Byggestart Forventet 

afslutning 
Årets 
udgift 

Totalforbrug 
ultimo 2022 

Projekt 
beviling  

Aftale om en grøn transportpolitik             

Signalprogrammet 
Akt. 147 
2011 / Akt. 
148 2011 

2011 2022/2030 1.230,3 13.539,5 20.218,9 

Ny bane til Aalborg Lufthavn L1542 2016 2016 2020 -5,3 246,4 299,6 

Øvrige projekter          

Hastighedsopgradering Ringsted-Odense Akt. 141 
2019 2019 2025 34,5 62,7 428,7 

Aftale om Togfonden DK          

Elektrificering Aarhus-Aalborg (Lindholm) Akt. 50 
2017 2017 2025 263,0 1.103,8 2.333,6 

Elektrificering Fredericia-Aarhus FL18 2018 2026 731,1 1.347,7 2.098,0 

Elektrificering Roskilde – Kalundborg FL18 2018 2021/2027 131,6 675,8 1.124,2 

Modernisering af Kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm) Akt. 227 
2020 2020 2023 196,5 420,6 725,1 

Kapacitetsudvidelse Aalborg/Lindholm-Hjørring Akt. 6 2018 2017 2020/2024 3,1 50,7 120,0 

Hastighedsopgradering Aarhus-Langå FL18 2018 2022/2025 257,7 408,0 536,2  

Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg  FL18 2018 2020 0,1 229,4 392,9 

Aftale om Kollektiv trafik          

Stilling Station Akt. 88 
2019 2019 Under 

afklaring 0,4 6,0 17,0 

Aftale om Infrastrukturplan 2035          

Fremtidssikring af Aarhus H FL22 2022 2026/2027 41,0 41,0 
 

862,8 
 

Flytning af Herlev Station FL22 2022 2026 - - 157,2 

Vendespor ved Carlsberg FL22 2022 2026/2028 - - 140,7 

Opgradering af Hillerød Station FL22 2022 /2027 - - 283,7 

6 GHz-frekvensbånd på S-banen FL22 2022 2025 - - 100,8 

Note 1: Under "Senest forelagt" vises seneste aktstykke, finanslov eller lign., hvor bevilling til projektet er givet eller ændret på en 
måde, der kræver Folketingets (Finansudvalgets) inddragelse. Med "Byggestart" menes året for tildeling af bevilling til 
gennemførelse af det samlede projekt i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med "Forventet afslutning" menes i denne 
tabel som hovedregel den forventede færdiggørelse af anlægsarbejdet (bortset fra mindre restudgifter). Der kan være forskel på 
tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis. Med "Projektbevilling" menes 
projektets projektbevilling ekskl. central anlægsreserve på 20 pct. 
Note 2: Forbrug 2022 for Signalprogrammet er inkl. indtægtsført TEN-T-støtte for 37,0 mio. kr. 
Note 3: Projekterne Ny bane til Aalborg Lufthavn og Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg er ikke regnskabsmæssigt afsluttet, 
idet der fortsat udestår udgifter i forbindelse med udrulning af Signalprogrammet på strækningerne.  

 
For status for de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til 
Transportministeriets halvårlige publikation ”Status for anlægs- og 
byggeprojekter” og til Banedanmarks hjemmeside. 
 
Banedanmark har ikke afsluttede anlægsprojekter i 2022, hvorfor tabel 
4.5.2.2 udgår. 
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Tabel 4.5.3.1. Oversigt over største igangværende puljeprojekter på § 28.63.02. (mio. kr.)     

Finanslovsunderkonto (forligskreds) og puljeprojekt  
Senest 
forelagt Byggestart Forventet 

afslutning 
Årets 
udgift 

Totalforbrug 
ultimo 2022 

Projekt 
beviling  

Aftale om en grøn transportpolitik             

Ny Station Favrholm  
Akt. 76 
2022/22 2018 2023 45,8 79,8 114,7 

Aftaler om Kollektiv trafik             

Perronforlængelse Haslev Akt. 88 
2018/19 [uafklaret] Sat i bero 0,4 2,0 16,0 

Note:  Tabellen viser ikke samtlige aktiviter på § 28.63.02., men blot de største individuelle projekter. 
Under "Senest forelagt" vises seneste aktstykke, finanslov eller lign., hvor bevilling til projektet er givet eller ændret. Med "Byggestart" 
menes året for tildeling af oprindelige bevilling til gennemførelse af projektet i form af aktstykke, finanslov eller anlægslov. Med 
"Forventet afslutning" menes i denne tabel som hovedregel den forventede ibrugtagning/åbning af projektet. Der kan være forskel på 
tidspunktet for, hvornår projektet er udført, og hvornår den nye funktionalitet ibrugtages i praksis. Regnskabsmæssig afslutning vil som 
hovedregel ske 1-2 år efter angivne ibrugtagnings-/åbningsår. 

 
For status for de enkelte projekter på hovedkontoen henvises til 
Transportministeriets halvårlige publikation ”Status for anlægs- og 
byggeprojekter” og til Banedanmarks hjemmeside. 
 
Banedanmark har ikke afsluttede puljeprojekter på § 28.63.02 i 2022, hvorfor 
tabel 4.5.3.2 udgår. 

4.6 It-omkostninger 

Tabel 4.6.1: It-omkostninger (mio. kr.)   

Sammensætning   

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) 41,9 

Intern statsligt køb af IT, herunder fra statens IT 0 

It-systemdrift 118,0 

It-vedligehold 27,9 

It-udviklingsomkostninger 76,9 

It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for It, der er aktiveret 20,7 

It-udviklingsomkostninger i alt 97,6 

Udgifter til it-varer til forbrug 27,5 

I alt 312,9 

4.7 Supplerende bilag 

Ikke relevant. 
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