

«Adressat»
«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR»
«POSTNR» «POSTDIST»

23.09.2021

Forberedende arbejder til elektrificering på Hattingvej. Orientering om ændrede udførelsesplaner.

Ændring i tidsplanen

Det er med stor beklagelse Banedanmark må meddele at projektets slutdato bliver skubbet yderligere ca. 2 måneder med en forventet færdiggørelse i december 2021.

Ændringen skyldes en teknisk fejl i Banedanmark og har påvirket de spornære arbejder, hvor det har været nødvendigt at finde nye sporspæringer. Arbejderne er gennemført i den forgangne weekend (17.-19. september), og anlægsarbejderne på broen planlægges nu afsluttet december 2021.

Vi beklager endnu engang de gener og den ulejlighed, den ændrede plan måtte medføre.

Gener under arbejdet

Det bliver lidt endnu nødvendigt med omkørsel af biltrafikken, men vi planlægger med en åbning for vejtrafik på broen i december 2021. Den konkrete periode vil fremgå af de nye omvejsskilte og skilteplaner, der sættes op.

Yderligere information og kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:

- Mail: Fredericia-Aarhus@bane.dk
- Telefon: 7020 6316

Når du planlægger en rejse med toget, anbefaler vi, at du orienterer dig på rejseplanen.dk.

Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk. Du kan [tilmelde dig vores nyhedsservice](#) og løbende modtage mail, når der er noget nyt om projekterne.

Med venlig hilsen
Jørn H. Jacobsen
Projektchef
Banedanmark

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.