

Netredegørelse 2027, bilag 3.5C, Kapacitetsrestriktioner Minor K27

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	Glostrup	Omisolering sporudfletningsbroen	Omisolering af oversiden af sporudfletningsbroen	19 døgn og 11 timer		19.08 kl. 09:00 – 07.09 kl. 20:00	Ingen adgang på sporudfletningsbroen	Banedanmark	Minor
2	1	Høje Taastrup – Roskilde	NFSP0598	Slutjustering skal udføres 4-8 uger efter afslutning af stadie 6.	6 timer		07.08 kl. 23:00 – 08.08 kl. 05:00	Totalspærring grundet spærring af 3. og 4. hovedspor. Spærring Roskilde st. I-signal A1 til dværgsignal 53 og I-signal A2 til dværgsignal 43 Justering af spsk. 302a/b	Banedanmark	Minor
3	1	Kværkeby – (Borup)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		09.01 kl. 22:00 – 10.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
4	1	Kværkeby – (Borup)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		10.01 kl. 20:00 – 11.01 kl. 04:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
5	1	Kværkeby – (Borup)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		16.01 kl. 22:00 – 17.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
6	1	Kværkeby – (Borup)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		17.01 kl. 20:00 – 18.01 kl. 04:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
7	1	Kværkeby – (Borup)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		23.01 kl. 22:00 – 24.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
8	1	(Korsør) – (Nyborg)	Vedligeholdelsesarbejde	Køreledningsvedlige hold på Sprogø mellem spor 1 og 2	6 timer		18.04 kl. 23:00 – 19.04 kl. 05:00	Totalspærring 6 timer	Sund & Bælt	Minor
9	1	(Korsør) – (Nyborg)	Vedligeholdelsesarbejde	Køreledningsvedlige hold på Sprogø mellem spor 2 og 3	6 timer		14.11 kl. 23:00 – 15.11 kl. 05:00	Totalspærring 6 timer	Sund & Bælt	Minor
10	1	(Sprogø) – (Nyborg)	Udskiftning af brolejer på Vestbroen	Broarbejde	2 timer om ugen i 40 uger		01.03 kl. 02:00 – 06.12 kl. 04:00	Totalspærring i 2 timer nat 1 hver uge hele året, i ugerne 13 og 20 spærres der dog nat 2.	Sund og Bælt	Minor
11	1	(Slagelse) – (Snoghøj)	Signalprogrammet	Installationsarbejder	7 timer	03.01 – 10.12		Der vil blive udfærdiget en detaljeret plan hvor Kunder & Trafikplanlægning afgør hvad der kan tildeles af	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								spærringer. Her vil det fremgå hvilke nætter der vil være mulighed for 7 timers spærringer og hvilke nætter der vil være mulighed for enten 5 timers eller 6 timers spærringer. Indmelding: 7 timers spærringer nat 1 – 5 hver uge der medfører kørsel ad venstre spor over 2 banestykker, inklusive ind- og udrangeringer. Spærringsdatoer og tider specificeres senere via LA-brevet		
12	1	(Slagelse) – (Snoghøj)	Signalprogrammet	Installationsarbejder		03.01 – 31.10		8 timers nat 1-5 spærring på 1 banestykke.	Banedanmark	Minor
13	1	(Middelfart) - Fredericia/Taulov	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20:00 – 25.07 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
14	1	(Marslev) – (Odense)	3. parts projekt EnergiNet	Nedtagning af luftledninger	8 timer		09.01 kl. 22:00 – 10.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
15	1	(Marslev) – (Odense)	3. parts projekt EnergiNet	Nedtagning af luftledninger	8 timer		16.01 kl. 22:00 – 17.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
16	1	Middelfart - Snoghøj Fredericia	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	8 timer hver nat		28.02 kl. 20:00 - 24.03 kl. 04:00	Reduceret drift nat 1 - 5	Banedanmark	Minor
17	1	Snoghøj – Taulov	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer hver nat		19.03 kl. 21:00 - 24.03 kl. 06:00	Totalspærring alle nætter	Banedanmark	Minor
18	2	(Ringsted) - Nykøbing Falster Vest	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Kastrupbanen	12 timer		20.03 kl. 20:00 - 21.03 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor
19	2	(Ringsted) - Nykøbing Falster Vest	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Nykøbing F - Rødby og Kalundborgbanen	12 timer		04.12 kl. 20:00 - 05.12 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor
20	4	(Roskilde) - Køge-Næstved	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Kastrupbanen	12 timer		20.03 kl. 20:00 - 21.03 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
21	4	(Roskilde) - Køge-Næstved	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Nykøbing F - Rødby og Kalundborgbanen	12 timer		04.12 kl. 20:00 - 05.12 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor
22	4	(Havdrup) - (Lille Skensved)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af Master	8 timer		16.07 kl. 22:00 - 17.07 kl. 06:00	Totalspærret	EnergiNet	Minor
23	4	(Havdrup) - (Lille Skensved)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af Master	8 timer		17.07 kl. 22:00 - 18.07 kl. 06:00	Totalspærret	EnergiNet	Minor
24	4	(Havdrup) - (Lille Skensved)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af Master	8 timer		18.07 kl. 22:00 - 19.07 kl. 06:00	Totalspærret	EnergiNet	Minor
25	4	(Havdrup) - (Lille Skensved)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af Master	8 timer		23.07 kl. 22:00 - 24.07 kl. 06:00	Totalspærret	EnergiNet	Minor
26	4	(Havdrup) - (Lille Skensved)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af Master	8 timer		24.07 kl. 22:00 - 25.07 kl. 06:00	Totalspærret	EnergiNet	Minor
27	5	(Holbæk) - Kalundborg	Elektrificeringsprogrammet	Forberedelse til Kørestrøm	5 nætter på 9 timer		31.10 kl. 20:00 - 05.11 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
28	5	(Holbæk) - Kalundborg	Elektrificeringsprogrammet	Forberedelse til Kørestrøm	5 nætter på 9 timer		07.11 kl. 20:00 - 12.11 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
29	5	(Holbæk) - Kalundborg	Elektrificeringsprogrammet	Forberedelse til Kørestrøm	5 nætter på 9 timer		14.11 kl. 20:00 - 19.11 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
30	5	(Holbæk) - Kalundborg	Elektrificeringsprogrammet	Forberedelse til Kørestrøm	5 nætter på 9 timer		21.11 kl. 20:00 - 26.11 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
31	5	(Holbæk) - Kalundborg	Elektrificeringsprogrammet	Forberedelse til Kørestrøm	5 nætter på 9 timer		28.11 kl. 20:00 - 03.12 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
32	5	(Holbæk) - Kalundborg	Elektrificeringsprogrammet	Forberedelse til Kørestrøm	5 nætter på 9 timer		05.12 kl. 23:00 - 10.12 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
33	6	Bjæverskov - (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		09.01 kl. 22:00 - 10.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
34	6	Bjæverskov - (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		10.01 kl. 20:00 - 11.01 kl. 04:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
35	6	Bjæverskov - (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		16.01 kl. 22:00 - 17.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
36	6	Bjæverskov - (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		17.01 kl. 20:00 - 18.01 kl. 04:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
37	6	Bjæverskov – (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af luftledninger i km 46,806	8 timer		23.01 kl. 22:00 – 24.01 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
38	6	(Vigerslev) - Køge Nord- (Ringsted)	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Kastrupbanen	12 timer		20.03 kl. 20:00 - 21.03 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor
39	6	(Vigerslev) - Køge Nord - (Ringsted)	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Nykøbing F - Rødby og Kalundborgbanen	12 timer		04.12 kl. 20:00 - 05.12 kl. 08:00	Ingen togkørsel (reservering)	Banedanmark	Minor
40	6	(Vigerslev) – (Ringsted)	Landsdækkende sporjustering	Årligt vedligehold	2 nætter på 9 timer		23.04 kl. 20:00 – 25.04 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
41	6	(Vigerslev) – (Ringsted)	Landsdækkende sporjustering	Årligt vedligehold	10 nætter på 9 timer		25.04 kl. 20:00 – 05.05 kl. 05:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Minor
42	6	(Vigerslev) – (Ringsted)	Landsdækkende sporjustering	Årligt vedligehold	9 timer		05.05 kl. 20:00 – 06.05 kl. 05:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
43	6	Bjæverskov – (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af mast	10 timer		23.07 kl. 20:00 – 24.07 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
44	6	Bjæverskov – (Ringsted)	3. parts projekt EnergiNet	Udskiftning af mast	10 timer		24.07 kl. 20:00 – 25.07 kl. 06:00	Totalspærring	EnergiNet	Minor
45	11	(København H) / (Vigerslev) – Københavns Lufthavn Kastrup	Signalprogrammet	Shadow mode testkørsler	5 nætter på 8 timer		24.01 kl. 21:00 – 29.01 kl. 05:00	Enkeltsporsdrift København H / Vigerslev – Københavns Lufthavn. Et spor på hele strækningen spærres pr. nat, der skal udføres testkørsler i begge spor, al trafik afvikles i det frie spor	Banedanmark	Minor
46	11	(København H) / (Vigerslev) – (Københavns lufthavn Kastrup)	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Kastrupbanen	12 timer		20.03 kl. 20:00 – 21.03 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor
47	11	(København H) / (Vigerslev) – Peberholm	Signalprogrammet	Opgradering af TMS Nykøbing F - Rødby og Kalundborgbanen	12 timer		04.12 kl. 20:00 – 05.12 kl. 08:00	Ingen togkørsel	Banedanmark	Minor
48	21	Svendborg	Perronfornyelse	Ny perronopbygning og belægning	30 døgn		26.06 kl. 01:00 - 26.07 kl. 01:00	Spærring af spor 1 i Svendborg	Banedanmark	Minor
49	21	(Odense) - Svendborg	Signalprogrammet	Opdatering af TMS Kastrupbanen	12 timer		20.03 kl. 20:00 – 21.03 kl. 08:00	Totalspærring (ingen togkørsel)	Banedanmark	Minor
50	21	(Odense) – Svendborg	Signalprogrammet	Opdatering af TMS Nykøbing F og Kalundborgbanen	12 timer		04.12 kl. 20:00 – 05.12 kl. 08:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
51	23	Børkop - Fredericia	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	8 timer hver nat		28.02 kl. 20:00 - 24.03 kl. 04:00	Reduceret drift nat 1 - 5	Banedanmark	Minor
52	23	Fredericia - Børkop	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer hver nat		24.03 kl. 21:00 - 30.03 kl. 06:00	Reduceret drift, lukket løb kun et tog til/fra Børkop i timen	Banedanmark	Minor
53	23	Aarhus - (Fredericia)	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 - 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
54	23	(Hørning) - Aarhus H	Elektrificeringsprogrammet	Elektrificering	7 timer 5 nætter om uge		29.03 kl. 22.00 - 18.06 kl. 05.00	Totalspærring på 7 timer nat 1 - 5	Banedanmark	Minor
55	23	(Hørning) - Aarhus H	Elektrificeringsprogrammet	Elektrificering	7 timer 2 nætter om uge		29.03 kl. 22.00 - 18.06 kl. 05.00	Reduceret drift på 7 timer nat 6 og 7. Der kan køre 2 tog mod Aarhus efter hinanden og 2 tog fra Aarhus pr. time. Ingen gennemløb Skanderborg til Langå.	Banedanmark	Minor
56	23	Fredericia - Aarhus	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 - 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
57	24	Aarhus H - (Brabrand)	Elektrificeringsprogrammet	Elektrificering	7 timer hver dag		11.01 kl. 08:00 - 24.03 kl. 15:00	Reduceret drift dag 1 - 5, dagspærringer af enten spor 20 eller spor 30, trafikken afvikles på et spor	Banedanmark	Minor
58	24	Aarhus - Aalborg	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 - 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
59	24	Aarhus H - (Brabrand)	Elektrificeringsprogrammet	Elektrificering	7 timer 5 nætter om ugen		29.03 kl. 22.00 - 18.06 kl. 05.00	Totalspærring på 7 timer nat 1 - 5	Banedanmark	Minor
60	24	Aarhus H - (Brabrand)	Elektrificeringsprogrammet	Elektrificering	7 timer 2 nætter om ugen		29.03 kl. 22.00 - 18.06 kl. 05.00	Reduceret drift på 7 timer nat 6 og 7. Der kan køre 2 tog mod Aarhus efter hinanden og 2 tog fra Aarhus pr. time. Ingen gennemløb Langå til Skanderborg.	Banedanmark	Minor
61	24	Aarhus - Aalborg	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 - 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
62	25	Aalborg - Frederikshavn	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20:00 - 25.07 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
63	25	Aalborg - Frederikshavn	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20:00 - 21.03 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
64	26	Taulov Fredericia	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	8 timer hver nat		28.02 kl. 20:00 - 14.03 kl. 04:00	Reduceret drift nat 1 - 7	Banedanmark	Minor
65	26	Kolding - Taulov - Snoghøj	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	10 timer		14.03 kl. 20:00 - 15.03 kl. 06:00	Reduceret drift	Banedanmark	Minor
66	26	Taulov - Kolding	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	10 timer 2 nætter		15.03 kl. 20:00 - 17.03 kl. 06:00	Reduceret drift	Banedanmark	Minor
67	26	Fredericia - Taulov	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer hver nat		19.03 kl. 21:00 - 30.03 kl. 06:00	Totalspærring nat 1 - 7	Banedanmark	Minor
68	26	Kolding - Lunderskov - Vamdrup	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer 2 nætter		07.04 kl. 21:00 - 09.04 kl. 06:00	Reduceret drift	Banedanmark	Minor
69	26	Vamdrup - Lunderskov - Kolding	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer		09.04 kl. 21:00 - 10.04 kl. 06:00	Reduceret drift	Banedanmark	Minor
70	26	(Kolding) - Lunderskov - Vamdrup	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	13 timer		10.04 kl. 18:00 - 11.04 kl. 07:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
71	26	Taulov - Kolding - Lunderskov	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	10 timer		11.04 kl. 20:00 - 12.04 kl. 06:00	Først spærres der 4 timer Taulov - Kolding - Lunderskov, derefter	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								spærres der 4 timer Lunderskov – Kolding – Taulov til sidst totalspærres der imellem Taulov – Kolding – Lunderskov i 2 timer		
72	26	Lunderskov – Kolding – Taulov	signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	10 timer		14.04 kl. 20:00 - 16.04 kl. 04:00	Først spærres der 8 timer Lunderskov – Kolding – Taulov til sidst totalspærres der imellem Taulov – Kolding – Lunderskov i 2 timer	Banedanmark	Minor
73	26	(Lunderskov) – Vamdrup – Vojens	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer		18.04 kl. 20:00 - 19.04 kl. 06:00	Totalspærret	Banedanmark	Minor
74	26	(Lunderskov) – Vamdrup - Vojens	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer 2 nætter		19.04 kl. 20:00 - 21.04 kl. 06:00	Reduceret drift i 8 timer, totalspærring enten i køreretning mod nord eller syd, efterfulgt af 2 timers totalspærring	Banedanmark	Minor
75	26	(Vamdrup) – Vojens Rødekro	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer		25.04 kl. 20:00 - 26.04 kl. 06:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
76	26	Rødekro Vojens (Vamdrup)	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer 3 nætter		26.04 kl. 20:00 - 29.04 kl. 06:00	Reduceret drift i 8 timer, totalspærring enten i køreretning mod nord eller syd, efterfulgt af 2 timers totalspærring	Banedanmark	Minor
77	26	(Vojens) – Rødekro – (Tinglev)	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer		02.05 kl. 20:00 – 03.05 kl. 06:00	Totalspærret	Banedanmark	Minor
78	26	(Tinglev) – Rødekro – (Vojens)	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer 4 nætter		03.05 kl. 20:00 - 07.05 kl. 06:00	Reduceret drift i 8 timer, totalspærring enten i køreretning mod nord eller syd, efterfulgt af 2 timers totalspærring	Banedanmark	Minor
79	26	(Rødekro) – Tinglev – (Vejbæk)	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer		09.05 kl. 20:00 – 10.05 kl. 06:00	Totalspærret	Banedanmark	Minor
80	26	(Rødekro) – Tinglev – (Vejbæk)	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer 5 nætter		10.05 kl. 20:00 - 15.05 kl. 06:00	Reduceret drift i 8 timer, totalspærring enten i køreretning mod nord eller syd, efterfulgt af 2 timers totalspærring	Banedanmark	Minor
81	26	Padborg – (Tinglev)	Forst årsprogram	Beskæring	8 timer		09.01 kl. 22:35 – 10.01 kl. 06:35	Totalspærring (ingen dansk kørestrøm i Padborg)	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
82	26	Padborg – (Tinglev)	Forst årsprogram	Beskæring	8 timer		10.01 kl. 20:40 – 11.01 kl. 04:40	Totalspærring (ingen dansk kørestrøm i Padborg)	Banedanmark	Minor
83	26	Padborg – (Tinglev)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	7 ¾ timer		24.01 kl. 21:15 – 25.01 kl. 05:00	Totalspærring Al tysk kørestrøm udkoblet i Padborg	Banedanmark	Minor
84	26	Padborg – (Tinglev)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	6½ timer		31.01 kl. 22:30 – 01.02 kl. 05:00	Totalspærring Al tysk kørestrøm udkoblet i Padborg	Banedanmark	Minor
85	26	Padborg - (Flensborg)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	6½ timer		31.01 kl. 22:30 – 01.02 kl. 05:00	Totalspærring Al dansk kørestrøm udkoblet i Padborg	Banedanmark	Minor
86	26	Padborg - (Flensborg)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	6½ timer		01.02 kl. 22:30 – 02.02 kl. 05:00	Enkeltspordrift Kun spor 1 og 13 til rådighed i Padborg	Banedanmark	Minor
87	26	(Tinglev) – (Padborg)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	6½ timer		07.02 kl. 22:30 – 08.02 kl. 05:00	Totalspærring Al dansk kørestrøm udkoblet i Padborg	Banedanmark	Minor
88	26	(Tinglev) – (Padborg)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	6½ timer		14.02 kl. 22:30 – 15.02 kl. 05:00	Totalspærring Al dansk kørestrøm udkoblet i Padborg	Banedanmark	Minor
89	26	Tinglev – (Padborg)	Kørestrøm årsprogram	Årligt vedligehold	6½ timer		21.02 kl. 22:30 – 22.02 kl. 05:00	Totalspærring Al dansk kørestrøm udkoblet i Padborg	Banedanmark	Minor
90	26	(Kolding) – Lunderskov – (Vamdrup)	Gennemgående test	Gennemgående test	15 timer		25.03 kl. 18:00 – 26.03 kl. 09:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
91	26	Fredericia - Padborg	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20:00 – 25.07 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
92	28	Rødekro – Tinglev - Gråsten	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer		04.05 kl. 20:00 – 05.05 kl. 06:00	Totalspærret	Banedanmark	Minor
93	28	Rødekro – Tinglev - Gråsten	Signalprogrammet	Forberedende arbejde signalprogram	10 timer 7 nætter		05.05 kl. 20:00 – 07.05 kl. 06:00 og 09.05 kl. 20:00 – 14.05 kl. 06:00	Reduceret drift i 8 timer, totalspærring enten i køreretning mod nord eller syd, efterfulgt af 2 timers totalspærring	Banedanmark	Minor
94	28	Sønderborg - Tinglev	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20:00 – 25.07 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
95	29	(Lunderskov) - Esbjerg	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20:00 – 21.03 kl. 11:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
96	29	Kolding – Lunderskov Vejen	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer 2 nætter		07.04 kl. 21:00 09.04 kl. 06:00	Reduceret drift	Banedanmark	Minor
97	29	Vamdrup – Lunderskov Kolding	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	9 timer		09.04 kl. 21:00 10.04 kl. 06:00	Reduceret drift	Banedanmark	Minor
98	29	(Kolding) - Lunderskov - Vamdrup	Signalprogrammet	Forberedende arbejde Signalprogram	13 timer		10.04 kl. 18:00 11.04 kl. 07:00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
99	29	Esbjerg - Lunderskov	Gennemgående test	Gennemgående test	15 timer		25.03 kl. 18.00 – 26.03 kl. 09.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
100	29	Lunderskov - Esbjerg	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
101	30	Bramming - Tønder	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
102	30	Bramming – (Gredstedbro)	Gennemgående test	Gennemgående test	15 timer		25.03 kl. 18.00 – 26.03 kl. 09.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
103	30	Bramming - Tønder	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
104	31	Esbjerg - Struer	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
105	31	Esbjerg – (Guldager)	Gennemgående test	Gennemgående test	15 timer		25.03 kl. 18.00 – 26.03 kl. 09.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
106	31	Esbjerg - Struer	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
107	32	Langå - Struer	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
108	32	Langå - Struer	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
109	33	Vejle - Holstebro	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
110	33	Vejle - Holstebro	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
111	34	Struer - Thisted	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor

Lb.nr.	TIB	Strækning	Projektnavn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
112	34	Struer - Thisted	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
113	35	Skanderborg - Skjern	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
114	35	Skanderborg - Skjern	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
115	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		20.03 kl. 20.00 – 21.03 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor
116	52	Lindholm – Aalborg Lufthavn	Signalprogrammet	Software opgradering	15 timer		24.07 kl. 20.00 – 25.07 kl. 11.00	Totalspærring	Banedanmark	Minor